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Vereniging Zonnespreng, Driebergen
www.ecwd.nl 
De vereniging Zonnespreng is een groep mensen 
die gezamenlijk een woongebouw bouwen met 20 
woningen. De toekomstige bewoners zijn gezin-
nen met kinderen, alleenstaanden en paren. De 
leeftijd varieert van 1 jaar tot ruim in de 70. De 
financiële mogelijkheden, werkzaamheden en 
interesses van de leden zijn heel verschillend. Wat 
zij allen gemeenschappelijk hebben, is dat zij zich 
verbonden voelen met het ideaal van ecologisch, 
centraal wonen. Vanuit dat ideaal werken zij met 
enthousiasme en doorzettingsvermogen aan de 
realisatie van het woonproject in Driebergen. 
Vereniging Zonnespreng heette tot voor kort 
Ecologisch Centraal Wonen Driebergen.
Alterra Centrum Landschap, 
Stadsregionale Ontwikkeling
www.alterra.nl 
Alterra biedt een combinatie van toegepast en 
wetenschappelijk onderzoek in een veelvoud van 
expertisevelden op het gebied van de groene 








Maatschappelijke organisaties zoals ver eni gingen 
en belangengroepen, die niet over voldoende finan-
ciële middelen beschikken, kunnen met onder-
zoeksvragen terecht bij de Wetenschapswinkel 
Wageningen UR. Deze biedt ondersteuning bij de 
realisatie van onderzoeksprojecten. Aanvragen 
moeten aansluiten bij de werkgebieden van 
Wageningen UR: duurzame landbouw, voeding 
en gezondheid, een leefbare groene ruimte en 
maatschappelijke ver anderings processen.
Dit rapport hoort bij het Wetenschapswinkelrapport Samen wonen met het bos met 
rapportnummer 239.
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Voorwoord
Eind 2005 vroegen wij, leden van vereniging Zonnespreng, aan de wetenschapswinkel/Alterra om 
in samenwerking met ons een beheerplan te maken voor het groene terrein waar wij binnenkort 
gaan bouwen en wonen. Voor de wetenschapswinkel/Alterra was dit aanleiding om naast het 
gevraagde beheerplan een breder onderzoeksrapport te schrijven. Wij hebben in het kader van 
dit rapport vragen beantwoord, maar hebben verder geen invloed gehad op de vraagstelling en 
de totstandkoming van dit rapport.
“Bouwen in het groen: is het te doen?”, dat is de vraag die hier centraal staat. Alleen de vraag-
stelling al stemt tot nadenken. Al vele eeuwen wordt er immers overal ter wereld gebouwd op 
plekken waar natuur is. De wereld is nimmer verdeeld geweest in bouwplekken en groenplaatsen. 
De natuur was overal en dus is bouwen in het groen zo oud als de mensheid. Dat het te doen is, 
staat daarmee vast. Echter, in onze moderne tijd waarin het groen steeds schaarser en kwets-
baarder wordt, wordt de vraag “is het te doen zonder nog meer natuur te verliezen” actueel en 
belangwekkend. 
In dit rapport worden meerdere bouwprojecten beschreven en wordt gekeken welke factoren er 
aan kunnen bijdragen dat bouwen in het groen gepaard gaat met respect voor en behoud van 
de aanwezige natuurwaarden. Aan gemeenten en projectontwikkelaars worden aanbevelingen 
gedaan, die ertoe kunnen bijdragen dat de natuur de aandacht en bescherming krijgt die zij 
verdient. De leden van de vereniging Zonnespreng vinden het belangrijk dat het onderwerp bouwen 
in het groen zo breder in de belangstelling komt. 
De conclusie van het rapport is “bouwen in het groen is soms te doen”. Terughoudendheid en 
voorzichtigheid zijn geboden, aldus wetenschapswinkel/Alterra. Aan deze conclusie willen wij 
graag wat toevoegen. 
Bouwen in het groen is soms te doen, ook wij zijn daarvan overtuigd. Het vraagt veel tijd, onder-
zoek en natuurlijk respect voor de natuur. Het vraagt vooral ook de bereidheid om in alle fases, 
van het ontwerpen van de woningen tot het daadwerkelijk bewonen, voeling te houden met de 
groene omgeving en aandacht te hebben voor de kwetsbaarheid daarvan. 
Bouwen in het groen vraagt echter ook vertrouwen. Vertrouwen in de natuur als een levende, 
altijd in beweging zijnde grootheid. De natuur is niet statisch, is nooit “klaar” of “af”. Het is geen 
museum. 
De natuur is altijd in ontwikkeling en op weg naar een volgende fase. Geboorte, groei en sterven 
wisselen elkaar af en oude soorten maken plaats voor nieuwe. Alles is steeds in beweging. 
De natuur is kwetsbaar, maar ook sterk. En bovenal: natuur leeft! 
Leven vraagt niet alleen om respect, beheer en behoud. Het vraagt ook om vertrouwen en om 
nieuwe ontwikkelingskansen. Dat alles willen wij ons groen met liefde geven. Wij zijn er van over-
tuigd dat op deze manier een harmonisch én dynamisch nieuw evenwicht kan ontstaan tussen 
mensen, dieren en hun natuurlijke omgeving. Bouwen en wonen in het groen: het is te doen!
Namens de leden van vereniging Zonnespreng,
voorheen Ecologisch Centraal Wonen Driebergen (ECWD) 
Beatrijs Oerlemans
december 2007
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Samenvatting Nederlands en Engels
Mensen wonen en werken graag in een groene omgeving. Als er gebouwd wordt in het bos, wordt 
vaak geprobeerd om de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het bos zoveel mogelijk 
te behouden. Lukt dit ook, of blijft het bij goede bedoelingen? En waarom lukt het wel of niet? In dit 
rapport zijn zes projecten bestudeerd en vergeleken. Op basis van interviews en literatuurstudie 
zijn succes- en faalfactoren voor bosbehoud bij een bouwproject op een rij gezet. Gekeken is naar 
partijen, motivatie, menselijke interactie, proces, vooronderzoek, beleid, regelgeving, ecologische 
en boomtechnische randvoorwaarden en beheer.
Eén van de onderzochte projecten was aanleiding voor het onderzoek. In Driebergen bouwt de 
vereniging Zonnespreng een woongebouw in het bos. Zonnespreng heeft de Wetenschapswinkel 
benaderd voor het opstellen van een beheerplan voor dit bos, om ook na de bouw de instand-
houding van zoveel mogelijk ecologische kwaliteiten te waarborgen.
People prefer to live and to work in a green environment. When construction takes place in a 
forest, often it is tried to preserve as many ecological and landscape qualities as possible. Is that 
successful, or is all that remains the good intentions? And why is such a project successful, or not 
successful? In this report, six projects are studied and compared. Factors for success and failure 
are summarized, based on interviews and literature study. Parties, motivation, human interaction, 
process, inventory, regulations, ecological and arboricultural prerequisites and management.
One of the studied projects was the reason for the research project. In Driebergen, a large 
village in the centre of The Netherlands, the association Zonnespreng in Driebergen is building a 
residence in a small forest area. Zonnespreng has asked Wageningen Science Shop to develop 
a management plan for this forest, in order to preserve as many ecological qualities as possible 
after the construction.
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Inleiding
Mensen wonen graag in een groene omgeving. Wonen op het platteland en wonen in het bos 
behoren tot de ideaalplaatjes. Groen is gezond (Gezondheidsraad, 2004). Groen geeft status en 
allure. Mensen zijn bereid om meer te betalen voor een woning in een groene omgeving (Bervaes 
en Vreke, 2004).
Villawijken zijn niet zelden bosrijke wijken (bijvoorbeeld Wageningen, Oisterwijk, Rijssen-Holten). 
In de vorige eeuw werden dergelijke wijken al gebouwd, en nu nog steeds. Soms wordt het bijbe-
horende bos speciaal aangelegd (De Blauwe Stad, delen van De Groene Loper), soms wordt er 
in het bos gebouwd. Dat bos ligt ook wel eens binnen de bebouwde kom.
In de zoektocht naar ruimte voor woningen lukt het niet altijd om te bouwen op bestaande ‘rode’ 
locaties zoals oude fabrieksterreinen. Vaak is het een keuze tussen uitbreiden en inbreiden. 
Vanuit de Rijksoverheid wordt gestuurd op een compacte stad en een ‘intact’ platteland (Nota 
Ruimte en voorgangers daarvan). ‘Witte schimmel’ en ‘verrommeling van het landschap’ moeten 
worden beperkt. Tegelijkertijd wordt het belang van groen-om-de-hoek benadrukt vanuit diezelfde 
Rijksoverheid (onder meer via GIOS, Groen In en Om de Stad).
Het combineren van functies binnen dezelfde ruimte wordt steeds meer noodzaak (Haccoû et al., 
2007). Daktuinen, gevelbegroeiing (Kuypers en De Vries, 2007), bomen in bunkers (Westerink, 
2005), wonen in het bos. Het bouwen in bestaand groen is echter kwetsbaar en complex. Bij het 
publiek ligt het gevoelig, technisch is het lastig uitvoerbaar. Bovendien zijn de eisen hoog: bij 
voorkeur wordt de totale omgevingskwaliteit verbeterd met het project en wordt de ecologische 
waarde in stand gehouden. Er dienen twee doelen te worden behaald, twee vliegen in één klap 
te worden geslagen: een rode en een groene. Dit rapport beschrijft voor een aantal concrete 
projecten in hoeverre de combinatie van beide doelen is geslaagd.
Aanleiding
De vereniging Zonnespreng (voorheen Ecologisch Centraal Wonen Driebergen (ECWD)) werkt aan 
een gemeenschappelijk woonproject. De plannen bestaan uit het realiseren van een woongebouw 
met 20 woningen op basis van ecologisch bouwen, op een klein gedeelte van een voormalig 
kloosterterrein binnen de bebouwde kom van Driebergen. Het terrein bestaat uit een voormalige 
moestuin en een perceel gemengd bos, in totaal ruim 1 ha groot. Het gebied is als ecologisch 
waardevol opgenomen in het gemeentelijke Groenstructuurplan en fungeert voor verschillende 
organismen als ecologische stepping-stone tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Langbroeker 
Wetering. 
Zonnespreng heeft de Wetenschapwinkel van Wageningen UR gevraagd om in nauwe samen-
werking met haar een beheerplan voor het bos op te stellen. De Wetenschapswinkel heeft daar 
Alterra opdracht voor gegeven.
De situatie van Zonnespreng heeft een leerwaarde voor een bredere doelgroep. ‘Bouwen in het 
groen’, waarbij rode en groene doelstellingen worden gecombineerd, levert niet zelden problemen 
op, waardoor met name de groene doelstellingen in de knel kunnen komen. Is het mogelijk om 
door een grondige voorbereiding bouwen in het groen tot een win-win situatie te maken? Is het 
mogelijk zowel te bouwen als de groene of ecologische kwaliteit te behouden of te versterken? 
Wat zijn daarvoor succesfactoren en randvoorwaarden? Hoe kan een duurzaam beheer worden 
bewerkstelligd? Welke rol spelen de toekomstige bewoners/gebruikers daarin?
Naast het opstellen van een beheerplan voor het bos van Zonnespreng (rapportnummer 239) is 
daarom een onderzoek uitgevoerd naar andere bouwprojecten in het groen.
Werkwijze
Vijf recente bouwprojecten zijn geselecteerd, die net als het Zonnespreng-project in het bos 
of tussen de bomen zijn of worden uitgevoerd. Betrokkenen zowel bij de gemeenten als bij de 
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projectontwikkelaars zijn geïnterviewd aan de hand van een vragenlijst (bijlage 1). Bovendien zijn 
de bestemmingsplannen en indien beschikbaar de onderzoeksrapporten bestudeerd. Op basis 
van de gesprekken en de informatie is per project een beschrijving opgesteld (hoofdstuk 1). De 
analyse van de verslagen levert een opsomming op van factoren waardoor het wel of niet lukt om 
te bouwen in het bos met behoud van de groene en/of ecologische kwaliteiten (hoofdstuk 2). In 
de conclusies worden de lessen voor vergelijkbare initiatieven samengevat (hoofdstuk 3).
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1. Projectbeschrijvingen
1.1 Zonnespreng, Driebergen
Data gesprekken: 16 november 2006
    15 januari 2007
Locatie: Drieklinken, Driebergen
Soort groen: Bos




Contactpersoon: Mevr. Noortje Breij (inmiddels uit dienst)
Projectontwikkelaar:  Ecologisch Centraal Wonen Driebergen (vereniging van toekomstige 
bewoners)
Contactpersoon:  Mevr. Mine de Ranitz
Architect: Van Panhuys en Bais
Gebouw: Woongebouw, totaal 20 woningen + gemeenschappelijke ruimten
Doelstelling groen:  Parkbos
Doelgroep bouw:  Bewoners met Centraal Wonen ideologie
Eigenaar grond nu: Zonnespreng
Eigenaar grond straks: Zonnespreng
Beheerder groen:  Zonnespreng
1.1.1 Voorgeschiedenis en doelstelling
Zonnespreng zocht een geschikte locatie om een Centraal Wonen project uit te voeren in 
Driebergen. De prijs van de grond was een belangrijke overweging, naast de ligging en de 
grootte van het perceel. In die tijd werd de Dorpsvisie opgesteld door de toenmalige gemeente 
Driebergen (2000). In die visie werd vergrijzing van de bevolkingssamenstelling voorzien. Er 
waren onvoldoende geschikte woningen voor jongeren en gezinnen. Het bleek niet haalbaar om 
met de oorspronkelijke rood-voor-rood doelstelling voldoende woningen te realiseren voor het 
behouden van een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Inbreiding en uitbreiding werden in de 
Nota Wonen (2002) als serieuze alternatieven aangemerkt. In de nota Inbreidingslocaties (april 
2003) werden 20 mogelijke inbreidingslocaties aangegeven. De Geheime Tuin, onderdeel van 
een voormalig kloostercomplex, was daar één van. 
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Spreng in het bos.  Excursie o.l.v Alterra
Binnen Zonnespreng was het niet direct liefde op het eerste gezicht, toen deze locatie zich 
aandiende. Sommige leden moesten wennen aan het idee om in een bos te gaan wonen: zij 
hadden liever meer openheid gehad. Andere leden hadden bezwaar tegen het opofferen van 
het groen. Uiteindelijk waren het pragmatische overwegingen die leidden tot de aankoop van ht 
perceel: het was het enige beschikbare stuk grond voor een redelijke prijs en een andere koper 
zou waarschijnlijk meer schade aanrichten. 
In eerste instantie (ruim 10 jaar geleden) waren er ook andere partijen die wilden bouwen in 
hetzelfde gebied, onder meer een zorginstelling. Zonnespreng was uiteindelijk de enige die 
concrete plannen ontwikkelde. In de politiek stond men sympathiek tegenover Zonnespreng als 
ontwikkelaar van dit gebiedje. Zonnespreng als koper gaf de beste garantie dat het bosachtige 
karakter in stand zou blijven.
Toen het gebied nog in eigendom was bij de zusters Ursulinen, was een aparte beleidsstatus niet 
nodig. Bij gemeente en bevolking groeide het besef dat het om een waardevol gebied ging, toen 
bekend werd dat het een potentiële bouwlocatie was. 
In het Groenbeleidsplan Driebergen-Rijssenburg (1999) is vastgelegd dat het bosgebiedje onder-
deel uitmaakt van één van de groene corridors die in noord-zuidrichting door de kom lopen. Het 
bos vormt één van de stapstenen tussen het bos van de Utrechtse Heuvelrug en het nattere 
en open Weteringlandschap en is daarmee van belang voor migratie van dieren. Met name de 
geslotenheid van het kronendak is in het Groenbeleidsplan als belangrijk aangegeven.
Bij aankoop lag er vanwege het gebruik door de Zusters Ursulinen op de grond de bestemming 
‘bijzondere doeleinden categorie C’ met een klein bouwvlekje. Op basis van de plannen van 
Zonnespreng is in 2005 een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Momenteel (voorjaar 2007) is 
het bestemmingsplan in procedure bij de Provincie Utrecht.
1.1.2 Projectontwikkelaar
Zonnespreng is als vereniging van toekomstige bewoners een bijzondere projectontwikkelaar. Het 
gebrek aan professionaliteit wordt door de betrokkenen als nadeel gezien, dat wordt gecompen-
seerd door het leerzame proces, de betrokkenheid en de lagere kosten. De vereniging is geor-
ganiseerd in werkgroepen en commissies, onder meer een werkgroep bouwen en een bosgroep. 
De interne besluitvorming verloopt zeer democratisch. 
1.1.3 Draagvlak
De gemeente bepaalde de beschermingsstatus van het bos en gaf tegelijkertijd de mogelijkheid 
om er te bouwen. Daarmee werd impliciet geaccepteerd dat er tot op zekere hoogte schade aan 
de ecologie zou worden toegebracht. Compact bouwen werd door de gemeente als eis gesteld. 
Bovendien stuurde de gemeente aan op zoveel mogelijk ondergronds parkeren. Zonnespreng 
wilde voldoende leefruimte voor alle bewoners en heeft de mogelijkheden tot bebouwing optimaal 
benut. De uiteindelijke vorm van het gebouw is als optimum uit de bus gekomen tussen compact 
bouwen en een prettige woonomgeving. 
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De gemeente heeft bij het opstellen van het bestemmingsplan de verantwoordelijkheid genomen 
voor de regie, vanuit de gedachte dat dergelijke initiatieven het verdienen om door de gemeente 
te worden gesteund. Het proces heeft de gemeente vrij veel tijd gekost, omdat het niet om een 
professionele projectontwikkelaar gaat. Er was relatief veel overleg, advies en ondersteuning 
nodig. De bestemmingsplankosten zijn wel betaald door Zonnespreng. 
Onder de leden van Zonnespreng is er respect voor het beleid van de gemeente. Veel leden 
hebben iets met het groen. Het beleid heeft het bewustzijn vergroot dat men iets bijzonders in 
handen heeft. Men heeft het eigen bos en de ecologie steeds meer leren waarderen, mede door 
de diverse onderzoeken en de eisen van de gemeente. Hoewel de leden weinig vakkennis in huis 
hebben, is er enthousiasme en interesse om straks het eigen bos te beheren. Het behoud van 
het bos is geen verkooppraatje. Er wordt positief gereageerd op suggesties om de leefomgeving 
van flora en fauna te verbeteren. 
De architect is door Zonnespreng geselecteerd omdat het bureau erom bekend staat rekening te 
houden met het landschap. Toen het eerste ontwerp als gevolg van ecologisch onderzoek in de 
prullenbak verdween, werd er op constructieve wijze aan een nieuw ontwerp begonnen.
Destijds was er nog een Groenberaad met wie de gemeente op ambtelijk niveau overlegde over 
het groenbeleid, groenbeheer en over bouwplannen. Dit overleg leidde tot adviezen aan B&W. Er 
is eenmalig overleg over Zonnespreng geweest. Er waren wat vragen en kanttekeningen maar 
de teneur was positief.
Bron: beheerplan (Wetenschapswinkelrapport nummer 239)
Zonnespreng heeft veel moeite gedaan om de groene belangengroepen bij de plannen te betrek-
ken en heeft hen meerdere keren uitgenodigd voor gesprek. Hier zijn de groeperingen niet op in 
gegaan. Met de toekomstige buurman zijn wel meerdere gesprekken gevoerd. 
Bij het laatste plan in 2005 waren veel insprekers. Met name drie belangengroepen (Van Heuvelrug 
tot Wetering, KNNV en Rond Valentijn) hebben één of meerdere keren bezwaar aangetekend. De 
bezwaren betroffen de bedreigingen van de ecologie. De eerste twee genoemde belangenorga-
nisaties hebben een ecologische doelstelling; de derde is een groep van omwonenden die de 
bouw wilden tegenhouden.
1.1.4 Uitvoerbaarheid/onderzoek
De gemeente stelde randvoorwaarden aan de bouwplannen vanuit diverse invalshoeken, onder 
meer de afstand tot andere woningen en de natuurwaarden van de verschillende tuinonderdelen. 
Het zo min mogelijk beschadigen van het bos was een belangrijk criterium. De zoektocht naar de 
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minst destructieve wijze van bouwen leidde tot het meerdere malen schuiven met de bouwlocatie. 
In eerste instantie werd nog gesproken over enkele losse woningen, maar al snel werd de eis van 
het compact bouwen gesteld. De bouwvlek verschoof van vooraan bij de Drieklinken, naar de 
ingang aan de oostzijde, naar de uiterste westzijde en tenslotte naar de voormalige moestuin. 
De ecologische rapporten van Van den Bijtel zijn daarbij steeds sturend geweest. 
In de diverse rapporten komt naar voren dat enige schade aan de ecologie onvermijdelijk is, maar 
dat tegelijkertijd diverse verbeteringsmaatregelen mogelijk zijn.
Jaar Onderwerp Opdrachtgever Uitgevoerd door
April 2001 Landschapsvisie De Geheime Tuin Gemeente Van Lidth de Jeude e.a
2002 Bodemonderzoek Zusters Ursulinen Eco Control 
Juni 2003 Ecologisch onderzoek De Geheime 
Tuin
Gemeente H. van den Bijtel




September 2003 Visie/Bezoek- en 
waarnemingsverslag
ECWD T. Woldendorp
2004 Aanvullende notitie Gemeente H. van den Bijtel
December 2004 Aanvullend ecologisch onderzoek 
De Geheime Tuin
ECWD H. van den Bijtel
2005 Aanvullend Bodemonderzoek ECWD Aveco de Bond
In ‘Het geheim van de tuin, een visie op de inrichting en beheer van het plangebied van ECWD’ 
(2005) heeft Zonnespreng de diverse rapporten samengevat en vertaald naar ambities met 
betrekking tot het behoud en de versterking van de ecologie en de landschapskwaliteit tijdens 
de bouwwerkzaamheden en bij de inrichting.
Een ontheffing in de zin van de Flora en faunawet bleek niet noodzakelijk, gezien de natuurwaar-
den in de tuin en de voorgenomen maatregelen. Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd die 
volgens de wet ontheffingplichtig zijn. 
In het beheerplan (Wetenschapswinkelrapport nummer 239) zijn diverse aanbevelingen gedaan 
voor inrichting en beheer en is onder meer aanbevolen een Bomen Effect Analyse uit te voeren.
1.1.5 Resultaat
Voor de bouw van het woongebouw zal een deel van het bos gekapt moeten worden. De corri-
dorfunctie en de voedselvoorziening zullen daardoor verzwakken. Het proces van ecologische 
onderzoeken en aanpassingen van de plannen hebben er echter toe geleid dat het ontwerp is 
geoptimaliseerd. Of de combinatie van doelstellingen hiermee gelukt is, is nu nog niet te zeggen. 
Ecologie laat zich niet dwingen en het evenwicht zal gaan verschuiven. De corridor wordt smal 
en is mede afhankelijk van de bomen op het aangrenzende perceel. In de visie bij het ontwerp 
(ECWD, 2005) en het beheerplan worden diverse randvoorwaarden geschapen om –gezien de 
omstandigheden– zoveel mogelijk ecologie te behouden.
Er gaat geen landschappelijke kwaliteit verloren. Vanaf de Drieklinken zal het nauwelijks te zien 
zijn dat er een gebouw in het bos staat.
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1.1.6 Succes- en faalfactoren
Voor Zonnespreng was het proces bij tijd en wijle ontmoedigend. Het was een proces met een 
eigen dynamiek en veel tegenslagen. In het jaarverslag van 2005 staat daarvan een beschrijving 
(www.ecwd.nl). Volgens Zonnespreng zijn de vastberadenheid en de volharding van de leden een 
belangrijke succesfactor. Bovendien heeft het ‘meebewegen’ goed uitgepakt. Doordat de uitkomst 
van het proces niet bij voorbaat vastomlijnd was, had Zonnespreng de mogelijkheid om zich aan 
te passen aan de situaties die zich voordeden. De sympathie bij de gemeentelijke politiek voor 
het initiatief was op sommige momenten bepalend voor de voortgang. 
De ecologische waarden van het gebied waren aanleiding tot diverse onderzoeken, aanpassingen 
en vertragingen. Toch heeft de vasthoudendheid van de gemeente op dit gebied geleid tot extra 
waardering bij Zonnespreng voor de plek en de ecologie.
De gemeente verwacht dat een groot deel van het bos behouden zal kunnen blijven inclusief de 
corridorfunctie. De gemeente heeft vertrouwen in Zonnespreng. Zonnespreng wil zelf ook graag 
het bos behouden. 
Ook de gemeente noemt het bestuurlijke en politieke draagvlak als succesfactor. Bovendien is 
er waardering voor de goede, creatieve architect, die probleemoplossend te werk ging. In dit 
project waren de persoonlijke relaties en de positieve inzet van ambtenaren van groot belang. 
Bovendien is de openheid naar omwonenden goed geweest.
Tijdsbalk








2003 Motie gemeenteraad, daardoor meer ambtelijke ondersteuning
2003 College van B&W stemt in met rapport Van de Bijtel en stelt circa 800 m2/2-3 
bouwlagen met kap vast.
2003 Bouwvlak verschoven naar aanleiding van ecologisch onderzoek
2004 Eerste bouwaanvraag
2004-2005
Nieuw ontwerp naar aanleiding van aanvullende notitie op het eerste rapport van  
Van den Bijtel
2005 Tweede bouwaanvraag, start procedure
2005 Bestemmingsplan
2005 Aanvraag kapvergunning
2006 Ontheffing Flora en faunawet niet noodzakelijk
2006 Verklaring van geen bezwaar door Provincie + bouwvergunning 1ste fase
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1.2 Horapark, Ede
Data gesprekken: 10 november 2006
    15 december 2006
Locatie:   Ede, Horapark
Soort groen:  Bos
Omvang:  20 ha
Bouwjaar:  jaren ’80 tot 2003
Start ontwikkeling: jaren ’80
Gemeente:  Ede
Contactpersonen: dhr. Ron van der Waart, dhr. Wim Janssen
Projectontwikkelaar:  Diverse, o.a. Schaufeli Vastgoed BV (gebouw Bennekomseweg)
Contactpersoon:  dhr. F.R Schaufeli
Gebouw: Kantoren
Doelstelling groen:  Parkbos, plek met allure
Doelgroep bouw:  Bedrijven en instellingen die representatieve locatie zoeken
Eigenaar grond:  Project-/vastgoedontwikkelaars en gemeente (parkdeel)
Beheerder groen:  Gemeente
1.2.1 Voorgeschiedenis en doelstelling
Het gebied Horapark staat in verbinding met de Veluwe (Planken Wambuis) en met het landgoed 
Hoekelum. Voordat het eigendom werd van Enka, een groot chemiebedrijf, maakte het onderdeel 
uit van het landgoed. In het bestemmingsplan uit de jaren ’60 had het gebied een bouwbestem-
ming ten bate van uitbreiding van Enka.
In de jaren ’80 kocht de gemeente de grond. Bij de gemeente zag men in dat het ging om een 
unieke locatie, vlak bij het station, met een hoge landschappelijke kwaliteit. De wens bestond om 
bij ontwikkelingen zoveel mogelijk bomen te handhaven. Het eerste bedrijf dat er een stuk grond 
kocht en een pand bouwde, maakte gebruik van de landschappelijke kwaliteit en realiseerde een 
laag kantoorgebouw tussen de bomen. Dit inspireerde de gemeente in haar visie om een bedrij-
venpark te realiseren voor bedrijven die kiezen voor een locatie met een hoge landschapskwaliteit. 
Handhaven van de lanen was uitgangspunt.
Inmiddels was een deel van de grond verkocht aan derden en het oude bestemmingsplan was 
nog steeds van kracht. De gemeente was in haar visie dus in grote mate afhankelijk van de goede 
wil van projectontwikkelaars.
 
Het eerste pand dat tot inspiratie diende.  Entree geïnspireerd op bomenlanen.
Bron: www.ede.nl
De projectontwikkelaars die de gebouwen van Baan en Enquor hebben gebouwd, zagen ook de 
meerwaarde van de landschapskwaliteit. Architect Kees Dam was zelfs zo geïnspireerd door de 
lanen, dat hij de zuilenstructuur verwerkte in zijn ontwerp van het gebouw. Toch werd er nog 
een fors bouwvolume gerealiseerd en verdween een groot deel van het groen. Bomen en lanen 
omzoomden de gebouwen, maar er was minder van het parkboskarakter overgebleven dan de 
gemeente had gehoopt.
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In juli 2000 werd een nieuw bestemmingsplan vastgesteld met een beeldkwaliteitsplan. In het 






Op een zodanige wijze dat
•	 	Er	een	langdurig	duurzame	stadsrandzone	tot	stand	wordt	gebracht,	die	ruimtelijk/visueel	
aansluit	bij	het	Centraal	Veluws	Natuurgebied.	














Binnen de bestemming Kantoren dienden de als zodanig aangeduide beeldbepalende bomen te 
worden gehandhaafd. Dit is uitgewerkt door een verbod op bouwen, graven, ophogen, aanleggen 
van kabels en leidingen en het aanleggen van verhardingen binnen een afstand van 5 m rond de 
stam van de boom.
De bestemming Parkbos laat praktisch geen mogelijkheid voor bouw en aanleg, afgezien van de 
in het bestemmingsplan aangegeven toegangswegen en fiets- en wandelpaden.
1.2.2 Projectontwikkelaar
Voor de ontwikkeling van het perceel aan de Bennekomseweg is een aantal geselecteerde ontwik-
kelaars gevraagd een plan te maken. Behalve de inpassing in het groen was de architectonische 
uitstraling een belangrijk criterium. Gekozen is voor een kleine vastgoedontwikkelaar, die het 
project met enthousiasme oppakte. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan waren de basis 
voor de uitwerking.
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1.2.3 Draagvlak
Bij de gemeente Ede bestond vanaf de aankoop in de jaren ’80 een grote motivatie voor de ontwik-
keling van het gebied met behoud van de landschappelijke kwaliteit. Tot de vaststelling van het 
bestemmingsplan Horapark in 2000 had de gemeente echter weinig juridische instrumenten in 
handen om het behoud van het groen af te dwingen.
De projectontwikkelaars van de gebouwen die onder het oude bestemmingsplan zijn gebouwd, 
zagen weliswaar de meerwaarde van het bos, maar het commerciële belang leidde tot een andere 
verhouding tussen gebouwen en groen dan de gemeente voor ogen had.
Groene belangengroepen in Ede hebben weinig pogingen gedaan om de bouw tegen te houden. 
Met het oog op de volledige bouwbestemming was behoud van iedere boom winst. Het bestem-
mingsplan Horapark 2000 was nog een stap vooruit.
De ontwikkelaar van het perceel aan de Bennekomseweg moest werken binnen de beperkingen 
van het nieuwe bestemmingsplan. Hij pakte het op als een uitdaging en realiseerde een gebouw 
waar de gemeente erg tevreden over is. Het behoud van het parkboskarakter is hier volgens de 
gemeente beter geslaagd dan bij de eerdere projecten. Ook de projectontwikkelaar zelf is positief 
over het resultaat en het verloop van het project. Duurzaam ondernemen is voor de projectont-
wikkelaar een belangrijke drijfveer: het gebouw moet lang meegaan, passen in de omgeving en 
door de gebruikers als prettig en mooi worden ervaren. De omgeving maakt mede het gebouw: 
rekening houden met de omgevingskwaliteit is een vanzelfsprekendheid. De projectontwikkelaar 
geeft aan nog steeds positieve reacties te krijgen van gebruikers van het pand.
1.2.4 Uitvoerbaarheid/onderzoek
De contactpersonen bij de gemeente Ede weten niet precies meer welke onderzoeken er zijn 
uitgevoerd en wanneer. In elk geval zijn in opdracht van de gemeente een bomeninventarisatie 
en een flora en faunaonderzoek gedaan. Inmiddels zijn deze onderzoeken standaard. Soms 
worden extra boomonderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld bij het aanleggen van verharding of 
veranderingen in de waterhuishouding.
Toezicht tijdens de bouw heeft bij het project aan de Bennekomseweg een grote rol gespeeld. 
Met name op de verplichte maatregelen voor de bescherming van de bomen werd de aannemer 
streng gecontroleerd. De projectontwikkelaar is met dat doel dagelijks op het werk aanwezig 
geweest. De maatregelen stonden omschreven in het bestek, maar zijn bovendien mondeling 
gecommuniceerd.
1.2.5 Resultaat
De gemeente Ede is tevreden over het resultaat. Er werken veel mensen in het gebied Horapark: 
toch is er een bosachtige sfeer. Ook het ondergronds parkeren is ruimtelijk gezien goed geslaagd 
(de parkeerkelders blijken wel een onvermoede val voor trekkende padden). Het resultaat onder 
het nieuwe bestemmingsplan is beter dan onder het oude. Een aantal bomen heeft wel onder de 
werkzaamheden geleden: het is afwachten of ze het gaan redden. In de praktijk blijkt het lastig 
om grote bomen te sparen. Toezicht op het werk is heel belangrijk.
De gemeente beheert het groen en is eigenaar van het parkdeel. Hiermee is de duurzame instand-
houding gewaarborgd.
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Het perceel aan de Bennekomseweg. Bron: www.ede.nl
1.2.6 Succes- en faalfactoren
De visie van de gemeente op het gebied, die al in de jaren ’80 ontstond, bleek goed te passen 
bij de marktontwikkeling. Er bleken inderdaad bedrijven en instellingen te zijn die zich op een 
rustige, bosachtige plek willen vestigen en bereikbaarheid per trein belangrijker vinden dan de 
bereikbaarheid per auto.
Bij de ontwikkelingen onder het oude bestemmingsplan had de gemeente meer willen sturen en 
een meer integrale visie op het gebied willen maken. Het eerste deel is bijna ‘toevallig’ ontstaan, 
met een grote afhankelijkheid van de rol van de projectontwikkelaars. Bovendien waren er meer 
bouwplannen dan uiteindelijk zijn uitgevoerd als gevolg van een overaanbod aan bedrijfspanden 
gedurende een deel van de periode.
Het proces bij de bouw van het pand aan de Bennekomseweg is zowel door gemeente als 
projectontwikkelaar als zeer positief ervaren. Wat betreft doelstellingen zaten gemeente en 
projectontwikkelaar op één lijn, waardoor nauwelijks conflicten zijn opgetreden.
1.3 Parkwonen, Killendoorn
Data gesprekken: 9 november 2006
    16 januari 2007
    12 maart 2007
Op verzoek van de betrokken ambtenaren is deze casus geanonimiseerd.
Locatie:    Killendoorn
Soort groen:   Arboretum en half-openbaar park
Omvang:   4 ha
Bouwjaar:   2007
Start ontwikkeling:  2000
Gemeente:   Killendoorn
Contactpersoon:   -
Projectontwikkelaar:  -
Contactpersoon:   -
Gebouw:  Onder meer twee appartementengebouwen, met in totaal 
   11 appartementen 
Doelstelling groen:   Park en arboretum
Doelgroep bouw:   Draagkrachtige bewoners, kennisintensieve bedrijven
Eigenaar grond nu:  Projectontwikkelaar
Eigenaar openbare ruimte straks: Gemeente
Beheerder openbare ruimte:  Gemeente
Beheerder tuin:   Vereniging van eigenaren
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1.3.1 Voorgeschiedenis en doelstelling
Het gebied was tot in 2000 in eigendom van de universiteit. Op het terrein staan diverse voorma-
lige universiteitsgebouwen, waaronder enkele rijksmonumenten. De inrichting van het terrein is 
min of meer toevallig ontstaan en bevat proefvakken, een parkachtig deel en een arboretum.
De universiteit verkocht het terrein en de gebouwen aan een projectontwikkelaar. In het toen-
malige bestemmingsplan had het gehele gebied de bestemming ‘Onderwijs en onderzoek’. De 
nieuwe eigenaar wilde er woningen realiseren. Dit paste in de visie van de gemeente om in het 
gebied ‘een hoogwaardig en aantrekkelijk woon- en werkmilieu tot stand te brengen’. Behoud en 
herbestemming van de monumentale panden waren hierbij uitgangspunten. Bovendien werd de 
locatie aangemerkt als compensatielocatie Ruimte voor Ruimte omdat er onvoldoende woon-
contingenten aanwezig waren.
In 2001 werd in opdracht van de Gemeente de Stedenbouwkundige Schets opgesteld. Hierin zijn 
gemeentelijke randvoorwaarden opgenomen voor de ontwikkeling van het gebied. Het algemene 







Het bedrag dat met betrekking tot de toenmalige wooncontigenten (Ruimte voor Ruimte) werd 
gevraagd van de projectontwikkelaar leidde tot een moeizame onderhandeling tussen project-
ontwikkelaar en gemeente. Toen de onderhandelingen stokten, stelde de gemeente naar eigen 
inzicht het bestemmingsplan op (2002, goedkeuring GS 2003).








Behoud van het parkachtige karakter werd in het bestemmingsplan uitgewerkt door de bestem-
mingen ‘woondoeleinden en kantoren’ en ‘kantoren en maatschappelijke doeleinden’ te beper-
ken tot de monumentale gebouwen en de ruimte direct daaromheen. Op de proefvelden werd 
eveneens de bestemming ‘kantoren en maatschappelijke doeleinden’ gelegd, voor 25%, nader te 
bepalen door de projectontwikkelaar in overleg met de gemeente. Op de plaats van huidige, niet-
monumentale gebouwen werd de mogelijkheid geschapen voor het aanleggen van ondergrondse 
parkeerkelders. Een deel van de niet-monumentale gebouwen zou afgebroken moeten worden 
aangezien de grond bestemming Park en arboretum kreeg. Voor nieuwbouw met bestemming 
‘woondoeleinden en kantoren’ werd één duidelijke locatie aangewezen. Tot slot werd er een vlak 
‘woondoeleinden 50% (uit te werken door B&W)’ getekend op de plaats van de kassen en schuren 
grenzend aan het arboretum. Aan de noordzijde van dit vlak werd een bouwgrens aangegeven om 
de rooilijn achter die van een bestaand monument te laten vallen. De overige open ruimte kreeg 
de bestemming ‘park en arboretum’.
In de toelichting bij het bestemmingsplan zijn uitgebreide voorwaarden opgenomen ter bescher-
ming van de bomen en de ecologie. Bovendien is een exploitatieovereenkomst opgesteld (begin 
2005 ondertekend) met een nog te accorderen inrichtingsplan, met het oog op de inrichting en 
het beheer van het gebied na oplevering.
- 13 -Wetenschapswinkel Wageningen UR Rapport 240
Bouwen in het groen: is het te doen?
1.3.2 Draagvlak
Zowel gemeente als projectontwikkelaar zagen de meerwaarde van het gebied. De projectont-
wikkelaar kocht de grond vanwege de uitstraling van de locatie: de monumentale gebouwen en 
het groen. Zij zag in dat het parkachtige karakter en de situering de verkoopwaarde van de te 
realiseren woningen en bedrijfsruimtes zou verhogen.
De gemeente zette vanaf het begin in op behoud van monumentale waarden en het parkachtige, 
half-openbare karakter. De ontwikkelingsruimte voor de projectontwikkelaar werd in het bestem-
mingsplan scherp afgekaderd. B&W wilden het vlak met de bestemming ‘woondoeleinden 50% 
(nader uit te werken door B&W)’ nader uitwerken in overleg met de projectontwikkelaar.
Hoewel gemeente en projectontwikkelaar allebei gemotiveerd waren voor het combineren van 
behoud en ontwikkeling, waren er duidelijke verschillen in de gewenste verhouding daartussen. 
De projectontwikkelaar wilde aanvankelijk meer bouwvolume ontwikkelen dan de gemeente uitein-
delijk wilde toestaan.
Een plaatselijk milieuplatform had een rol in de bestemmingsplanfase. In deze gemeente wordt het 
milieuplatform standaard geraadpleegd bij ontwikkelingsplannen. Het platform vroeg met name 
aandacht voor de migratiemogelijkheden van dieren. Een lokale belangenorganisatie probeerde 
nadrukkelijk de plannen te beïnvloeden en procedeerde tot aan de Hoge Raad. Deze stichting 
wilde minder ontwikkeling in het gebied dan in het bestemmingsplan zou worden toegestaan. 
Een andere stichting, een organisatie van bewoners van de monumentale gebouwen, werd opge-
richt in 2004. De stichting maakte bezwaar tegen de bouw op de proefvakken vanwege het 
mogelijk voorkomen van de ringslang. Bovendien stelde de stichting met Belvédére-subsidie een 
Masterplan op voor de inrichting. Het Masterplan had een hoog ambitieniveau voor het beheer 
van het groen in het gebied. De gemeente hanteert hiervoor het basisniveau, om de beheerkosten 
begrotingstechnisch te kunnen verantwoorden. De stichting had geen eigen financieringsbronnen 
daarvoor. Het Masterplan werd positief ontvangen door projectontwikkelaar en gemeente, maar 
het is bij gebrek aan een financiële paragraaf niet vastgesteld.
1.3.3 Uitvoerbaarheid/onderzoek
De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd:
Jaar Onderwerp Opdrachtgever Uitgevoerd door
1999 Bodemonderzoek Universiteit -
2000 Bomeninventarisatie Bomenvitaliteit (…) Gemeente -
2000 Tuinhistorische waardestelling (…) Gemeente -
2001 Stedenbouwkundige schets Gemeente -
2001 De natuurwaarden van het plangebied (…) Gemeente -
? Geotechnisch onderzoek Gemeente -
? Akoestisch onderzoek Gemeente -
2002 Inventariserend archeologisch onderzoek Gemeente -
2003 Inventarisatie Flora en faunawet Gemeente -
2004 Masterplan inrichting Stichting (…) -
2004 en 
2005
Bomen Effect Analyse Projectontwikkelaar -
Gepland Bomenwacht en nazorg Projectontwikkelaar -
De benodigde ontheffing in het kader van de Flora en faunawet is verleend onder de voorwaarde 
dat bij de inrichting van het park maatregelen worden genomen ter verbetering van het leefgebied 
van de ringslang.
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De gemeente liet in de aanloop naar het opstellen van het bestemmingsplan diverse onderzoe-
ken uitvoeren en adviezen opstellen. De exacte plaats en omvang van de boomkronen van de 
te handhaven bomen waren hierin niet meegenomen; de bomen waren met een stip op de kaart 
aangegeven. Wel zijn er in de toelichting en de voorschriften bij de plankaart bepalingen opge-
nomen met betrekking tot de bescherming van wortelstelsels en kronen en de afstand tussen 
kroonprojectie en bebouwing (minimaal 3 m). De gemeente was van plan met de afmetingen van 
de bomen rekening te houden bij de nadere invulling van de bestemming ‘Woondoeleinden (uit te 
werken door B&W)’. De Projectontwikkelaar interpreteerde echter de hele bestemming achter de 
bouwgrens als bouwvlak en ontwierp twee woongebouwen binnen de begrenzing. De gemeente 
reageerde hierop door het laten uitvoeren van een Bomen Effect Analyse als voorwaarde te stel-
len voor het starten van de bouw- en aanlegvergunningenprocedure.
Eind 2003/begin 2004 kwam er een positief pre-advies van Welstand op de architectuur, dus 
de gemeente was op dat moment op de hoogte van het ontwerp. In mei 2005 werd een nieuwe 
welstandsnota aangenomen. Op basis daarvan werd in eerste instantie geen bouwvergunning 
verleend voor het plan. De projectontwikkelaar was hier boos over, maar de gemeente wilde toch 
een kwaliteitsslag maken en stond bestuurlijk-juridisch in haar recht. Na aanpassing van het plan 
werd de bouwvergunning wel verleend.
In het uitwerkingsplan bij het bestemmingsplan is exacter uitgewerkt binnen welke contouren 
gebouwd gaat worden. Met het uitwerkingsplan werd pas gestart na ondertekening van de exploi-
tatieovereenkomst.
In het spel tussen gemeente en projectontwikkelaar heeft de projectontwikkelaar de gemeente 
voor het blok gezet door niet te wachten op de uitwerking van de bestemming ‘Woondoeleinden’ 
door B&W, maar zelf met een ontwerp te komen. De gemeente wilde toch het behoud van de te 
handhaven bomen veiligstellen. Er vond overleg plaats over bomen waarvoor wel en waarvoor 
geen kapvergunning zou worden afgegeven, en bij welke bomen snoei mogelijk was. De Bomen 
Effect Analyse speelde daarbij een belangrijke rol. Al voor de uitvoering van de Bomen Effect 
Analyse werd duidelijk dat enkele boomkronen het gebouw zouden gaan raken. De projectont-
wikkelaar vreesde voor de verkoopbaarheid van deze appartementen. Dit leidde tot het enkele 
meters verschuiven van de gebouwen op de ontwerptekening. 
Bij het ter visie leggen van het uitwerkingsplan zijn geen bezwaren ingediend tegen de kapver-
gunning/aanlegvergunning. Het uiteindelijke boombeschermingsplan was het gevolg van overleg 
tussen projectontwikkelaar, gemeente en de externe boomdeskundige. Bij het opstellen van het 
werkplan en de locatie van materiaal en materieel is rekening gehouden met de te handhaven 
bomen.
De vasthoudendheid van de gemeente in combinatie met de betrokkenheid van een nieuwe 
werknemer bij de projectontwikkelaar (2004) heeft ertoe bijgedragen dat de projectontwikkelaar 
steeds meer het belang van het boombehoud ging inzien en uiteindelijk actief meedacht in het 
boombeschermingsplan. De boomdeskundige heeft opdracht gekregen om in de bouwfase toe te 
zien op de naleving van het boombeschermingsplan en om de conditie van de bomen gedurende 
een periode na oplevering te volgen.
1.3.4 Resultaat
Het parkachtige karakter is door het beperken van de bouwmogelijkheden behouden. De bomencol-
lectie van het arboretum is voor het grootste deel gehandhaafd. Enkele zeldzame bomen moeten 
het veld ruimen omdat ze bij de inventarisatie in 2000 niet als monumentaal zijn aangemerkt.
De tuin achter één van de monumentale gebouwen heeft een semi-openbaar karakter gekregen 
doordat de villa en de tuin in bezit zijn gekomen van een kunstbeherende organisatie. In de villa en 
de tuin wordt beeldende kunst tentoongesteld en de tuin wordt goed onderhouden. De gemeente 
is zeer te spreken over deze bestemming, die past bij haar oorspronkelijke visie op het gebied. 
De projectontwikkelaar is tevreden over de kwaliteit van de gebouwen. De inpassing in de omge-
ving is een minder sterk punt. De gebouwen komen dicht op de bomen en de verhouding tussen 
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bouwvolume en de ruimte eromheen is niet optimaal. De afstand tussen bomen en gebouwen 
wordt voor sommige van de nieuw te bouwen appartementen erg klein. Het is de vraag of dat 
ook was gebeurd als de gemeente het exacte bouwvlak had bepaald, of als het inmeten van de 
boomkronen eerder was gebeurd. De voornaamste bomen worden nu wel gehandhaafd, maar 
overlast voor de bewoners in de vorm van schaduwwerking is te voorzien. De toekomst zal moeten 
uitwijzen hoe duurzaam het bereikte compromis is.
De gemeente is minder te spreken over de architectuur. Een terughoudende toets op de architec-
tuur hoort bij de rol van de gemeente in dit project. Er is wel een architect gesuggereerd door 
de gemeente, maar er heeft geen gezamenlijke selectie plaats gevonden. Uiteindelijk staat het 
de projectontwikkelaar vrij om een eigen architect te kiezen.
De gemeente gaat het groen beheren met uitzondering van de tuinen direct rondom de panden. 
Na aanleg wordt de grond overgedragen aan de gemeente. Met betrekking tot het beheer wordt 
dezelfde standaard aangehouden als voor het merendeel van het openbaar groen in de gemeente: 
het basisniveau volgens de BOR-systematiek (Beheer Openbare Ruimte). 
1.3.5 Succes- en faalfactoren
De gemeente heeft geworsteld met de rollenverdeling tussen gemeente, projectontwikkelaar en 
de later opgerichte stichting. De gemeente had een bescheiden rol en wilde zich terughoudend 
opstellen, aangezien de projectontwikkelaar eigenaar is van het gebied en alle financiële risico’s 
draagt. Halverwege het proces kwam de stichting als nieuwe speler op het toneel. De gemeente 
vindt dat de stichting zich terughoudender had moeten opstellen. De stichting was geen risicodra-
gende partij en nam geen eigen financiering mee; toch stelde zij hoge eisen aan bouw, inrichting 
en beheer. Dit leidde tot onduidelijke verhoudingen, irritaties en vertraging.
De gemeente is tevreden over het juridisch kader dat is opgesteld. Het plan zoals het er nu ligt, 
voldoet volgens de gemeente aan de doelstellingen. De projectontwikkelaar vindt de omschrijving 
van de boomkronen in de voorschriften bij het bestemmingsplan niet concreet genoeg.
Door onder meer de moeizame onderhandelingen tussen de gemeente en de projectontwik-
kelaar over de Ruimte voor Ruimte-claim heeft het proces lang geduurd. De inbreng van nieuwe 
bewoners van de monumentale gebouwen heeft het proces verder vertraagd. Hierdoor kwam er 
wel meer druk op de projectontwikkelaar om zorgvuldig met het groen om te gaan. De project-
ontwikkelaar denkt dat er door de Bomen Effect Analyse geen aanknopingspunten meer waren 
om de kapvergunning aan te vechten. De stichting procedeert nu wel over de Bouwvergunning 
en Uitwerkingsplan tot aan de Raad van State.
Als belangrijke factor voor het slagen van een dergelijk project noemt de ontwikkelaar goed 
en gedegen onderzoek vooraf. Het vooraf alles goed in beeld brengen is noodzakelijk om alle 
waarden hun plek te geven in het ontwerp en is tevens van belang voor een vlotte procedure. 
De Bomen Effect Analyse is bij dit project heel nuttig geweest en had achteraf gezien eerder 
uitgevoerd moeten worden.
De verstoorde relatie tussen ontwikkelaar en gemeente in de beginfase ziet de projectontwikkelaar 
als een deel van de oorzaak voor het stroeve proces. Dit heeft onder meer de invulling van het 
bouwvlak op de spits gedreven en de uitwisseling van informatie gehinderd.
De gemeente is niet verbaasd over de botsingen met de projectontwikkelaar gedurende het 
proces: het gaat om een moeilijke locatie en verschillende belangen. Scherp zijn hoort erbij en 
discussie is vanzelfsprekend. Volgens de gemeente is er altijd een open communicatie geweest, 
zelfs toen de geschilpunten zich opstapelden.
De gemeente noemt het vooraf vaststellen van de ambitie en het aan de voorkant maken van 
financiële afspraken als een belangrijke les. Inmiddels is het de praktijk bij de gemeente om plan-
nen, afspraken en overeenkomsten in de voorfase gelijktijdig uit te werken. Dat schept helderheid 
voor het proces erna.
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De toekomstige bewoners van de nieuw te bouwen appartementen hebben geen invloed gehad 
op het proces. Het duurzame behoud van de bomen rondom de appartementengebouwen is er 
mede van afhankelijk in hoeverre de bewoners daar achter gaan staan.
Tijdsbalk
1999 Aankoop door projectontwikkelaar
2001 Voorbereidingsbesluit
2001 Stedenbouwkundige schets
2002 Bestemmingsplan en kwaliteitenkaart
2003 Goedkeuring bestemmingsplan door Gedeputeerde Staten
2003 Ontwerp, pre-advies Welstandscommissie
2004 Uitspraak Hoge Raad op bezwaren projectontwikkelaar en stichting (…)
2005 Exploitatieovereenkomst getekend




Data gesprekken:  9 januari 2007
     23 februari 2007
Locatie:    Eerbeek, Doonweg (inmiddels Palisiumpark)
Soort groen:   Gemengd bos
Omvang:   6 ha
Bouwjaar:   2004-2007
Start ontwikkeling:  1999
Gemeente:   Brummen
Contactpersoon:   Dhr. Henk Achterkamp
Initiatiefnemer:   Stichting Lekker Wonen/Bouwfonds
Projectontwikkelaar:   Ter Steege Vastgoed, Rijssen
Contactpersoon:   Dhr. L. Hallink
Architect:   IAA Architecten, Almelo
Contactpersoon:   Dhr. Gerssen
Landschapsarchitect:  Meeuwis de Vries
Aannemer:   Ter Steege Bouw Rijssen 
Gebouw:   4 appartementengebouwen, totaal 54 appartementen 
Doelstelling groen:   Park en arboretum
Doelgroep bouw:   Draagkrachtige senioren, particulier comfort-complex
Eigenaar grond nu:  Vereniging van eigenaren
Eigenaar openbare ruimte straks: Vereniging van eigenaren
Beheerder groen:   Palisium Beheer BV
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Bron: www.palisium-eerbeek.nl
1.4.1 Voorgeschiedenis en doelstelling
De 6 hectare bos waarin de Palisium-gebouwen worden gebouwd, ligt tussen het bedrijventerrein 
aan de zuidkant van Eerbeek en de bosrijke villawijk Wilhelminapark. Het bos bestaat uit diverse 
soorten naald- en loofbomen van verschillende leeftijden. Er staan enkele waardevolle bomen. 
Het gebied staat in verbinding met de Veluwe (Centraal Veluws Natuurgebied) en maakt deel uit 
van een ecologische verbinding in het Streekplan.
Vroeger stond hier een sanatorium met een dienstwoning. In het bestemmingsplan Eerbeek-Zuid 
uit 1971 had het gebied dan ook de bestemming ‘Verpleeginrichting’. Het sanatorium kwam in 
particuliere handen, de dienstwoning werd apart verkocht. Het sanatorium werd ingericht om 
gastarbeiders te huisvesten. In de loop der tijd gingen deze gastarbeiders in het dorp wonen. 
Het gebouw is als particuliere woning in gebruik genomen en het bos bleef bos met de bestem-
ming “verpleeginrichting”. Projectontwikkelaars klopten bij de gemeente aan met het verzoek om 
in het bos een azielzoekerscentrum te mogen bouwen. De gemeente koos er echter voor een 
asielzoekerscentrum te realiseren in het dorp Brummen en niet in Eerbeek.
De gemeente kocht het gebied van de parti-
culiere eigenaar. Door de ligging, tussen een 
bedrijventerrein en een woongebied, dacht de 
gemeente in eerste instantie aan een woon-werk-
combinatie. De gemeente plaatste een adverten-
tie: wie heeft een idee voor deze bestemming? 
Verschillende partijen meldden zich, waaronder 
de stichting Lekker Wonen (inmiddels Palisium 
BV). 
De formule van het Palisium gaat uit van de klant-
vraag: ouderen willen nog één keer verhuizen, 
daarna niet meer. Ze willen zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen. Het Palisium biedt ruime 
appartementen en een scala aan zorg- en 
service-opties, zoals boodschappen, planten 
water geven en hotelkamers voor gasten. Er 
is een gemeenschappelijke ruimte, maar de 
appartementen hebben ook een kleine keuken. 
De landelijke stichting Lekker Wonen zocht een 
locatie in Gelderland. Een bosrijke plek vlak bij 
een dorp sluit goed aan bij de behoefte aan rust 
en vrijheid.
Het concept ‘lekker wonen’ sprak de gemeente aan. Het eigen Woningbehoefteonderzoek uit 1999 
en het SER-rapport ‘Gezondheidszorg in het licht van de toekomstige vergrijzing’ (1999) hadden 
de gemeente bewust gemaakt van de behoefte aan zelfstandige woonruimte voor ouderen. De 
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ligging van het gebied was daarvoor geschikt en men verwachtte dat de ligging in het bos een 
meerwaarde zou vormen bij het luxe en comfortabele woonmilieu.
De gemeente verwachtte dat de plannen zouden passen binnen het vigerende bestemmingsplan 
(verpleeginrichting met 5% bouwen op 6 ha). Iemand stuurde echter een brief aan de Inspectie 
Ruimtelijke Ordening Regio Oost van het ministerie van VROM, om te protesteren tegen de nieuwe 
invulling. Op grond van het overleg tussen gemeente en de IRO bleek een bestemmingsplanwij-
ziging toch nodig, omdat de IRO oordeelde dat het accent op wonen was komen te liggen en het 
in de ogen van de inspectie geen verpleeginrichting was. Dit leverde een vertraging op van een 
jaar. Het nieuwe bestemmingsplan werd in 2003 vastgesteld.
Voor de bouw van het Palisium moest 1,8 ha bos gekapt worden. Er komen vier gebouwen van 
vier bouwlagen hoog en met 12-14 appartementen per gebouw. De noodzakelijke boscompensatie 
kon gerealiseerd worden op een stuk grond van 3,6 ha, naast de aansluiting van de Eerbeekse 
Beek op het Apeldoorns kanaal. Het nagestreefde bostype is kamperfoelierijk eiken- en haagbeu-
kenbos. De beide percelen zijn in één bestemmingsplan opgenomen (Bestemmingsplan 2003; 
“Palisium/Voorstondenstraat”).
1.4.2 Bestemmingsplan
Het grootste deel van het gebied van het Palisium heeft in het nieuwe bestemmingsplan de bestem-
ming ‘Bos’. De vier bouwlocaties hebben de bestemming ‘Bijzondere woonvorm’. De gemeenschap-
pelijke tuin direct om de gebouwen heeft de bestemming ‘Groenvoorziening’. De ontsluiting en 
de weinige bovengrondse parkeerplaatsen hebben een verkeersbestemming. De Doonweg, de 
ontsluitingsweg naar het Palisium, was in het oude bestemmingsplan als verharde weg aangege-
ven. Het was echter nog onverhard. De gemeenteraad van Brummen heeft eens uitgesproken dat 
men in de gemeente niet méér verharding wil, om onverharde wegen te behouden. Een onverharde 
weg was echter gezien de doelgroep niet wenselijk. Daarom is gekozen voor halfverharding. 
Het gebied is alleen voor voetgangers openbaar toegankelijk.
1.4.3 Projectontwikkelaar
Voor de gemeente stond de sociale doelstelling voorop bij de keuze van de projectontwikkelaar. 
De gemeente koos voor Lekker Wonen, en het was mooi meegenomen dat het bos goed bij het 
concept paste. 
In het contract tussen de gemeente en projectontwikkelaar is onder meer afgesproken dat de 
projectontwikkelaar de kosten zou dragen van de benodigde onderzoeken, beschermingsmaat-
regelen en inrichting van het groen. 
De projectontwikkelaar heeft op eigen initiatief een aantal maatregelen genomen om het bos 
te beschermen tijdens de werkzaamheden. De ontsluiting werd geconcentreerd om verdichting 
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te voorkomen. Ook de opslag van materiaal en materieel werd geconcentreerd. Volgens de 
gemeente hebben de bomen en het bos niet te lijden onder de werkzaamheden. De bomen zijn 
afgeschermd met een hekwerk. 
1.4.4 Draagvlak
De gemeente heeft veel energie gestoken in een goede compensatie van het te rooien bos. In het 
bestemmingsplan zijn de contouren aangegeven van het te handhaven bos, maar de praktische 
uitwerking van de bosbescherming is aan de projectontwikkelaar overgelaten.
De projectontwikkelaar ziet het als een onderscheidend project. Niet alleen de gebouwen en het 
Lekker Wonen concept, maar zeker ook de gebouwen in hun omgeving. Volgens de projectontwik-
kelaar is het bestaande groen het startkapitaal bij een ontwikkeling. Wat gekapt moet worden, 
wordt vanzelfsprekend gecompenseerd. Zowel projectontwikkelaar als architect leggen volgens 
de website de nadruk op inpassing in de natuurlijke omgeving en behoud van waardevol groen 
(www.palisium-eerbeek.nl). De betrokken landschapsarchitect is enthousiast over de bosbeleving, 
de vrijheid van het uitgestrekte bos en de onthaasting.
De bewoners van de nabijgelegen villawijk het Wilhelminapark, verenigd in de Belangenvereniging 
Eerbeek Zuid, zijn gesprekspartner voor zowel de gemeente als de projectontwikkelaar. Lekker 
Wonen heeft het initiatief genomen voor een voorlichtingsavond. Dit heeft volgens de gemeente 
bijgedragen aan een positief beeld van het project onder de bewoners van het Wilhelminapark, 
die voor de toekomst een doelgroep zijn voor het Palisium.
De projectontwikkelaar betrekt bewust vroegtijdig de kopers bij de ontwikkeling. Er is nadrukkelijk 
vanuit de doelgroep gedacht. Het concept slaat dan ook aan. Bewoners zijn zeer tevreden over 
het concept. De gebouwen liggen niet dicht bij het centrum van Eerbeek, maar wel veilig en in 
het bos. De bewoners hebben daar bewust voor gekozen.
1.4.5 Uitvoerbaarheid/onderzoek
Het bestemmingsplan stelt nauwelijks eisen aan de bescherming van het bos tijdens en na de 
bouw. De voorschriften zijn beperkt tot een verbod op het oprichten van bouwwerken met inbegrip 
van hekken en erfafscheidingen. 
Het behoud van het huidige karakter van het bosperceel is door de landschapsarchitect als 
uitgangspunt genomen. Door het toepassen van parkeerkelders is het aantal bovengrondse 
parkeerplaatsen geminimaliseerd. Bovendien is eenrichtingsverkeer op de ontsluitingsweg toege-
past om zo min mogelijk bos te hoeven kappen. In het verlichtingsplan is rekening gehouden met 
nachtdieren, zoals uilen.
Het adviesrapport Beoordeling Habitatlijn en Flora en faunawet geeft diverse randvoorwaarden 
om onder meer de aanwezige dassenburcht te ontzien en waardevolle bomen te sparen. De 
lokalisering van de gebouwen is daarop afgestemd.
De ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet geeft een aantal voorwaarden ter bescher-
ming van met name de aanwezige fauna. 
Jaar Onderwerp Opdrachtgever Uitgevoerd door
2001/2002 Haalbaarheidsonderzoek Ter Steege Vastgoed Ter Steege Vastgoed 
2002 Bodem Ter Steege Vastgoed ?
2002 Beoordeling Habitatrichtlijn en Flora en 
faunawet
Bureau van Droffelaar Schenkeveld
2002 Waterhuishouding en afwateringsonder-
zoek
Ter Steege Vastgoed Krekel
2002 Beheerplan Palisium BV Meeuwis de Vries
De gemeente houdt toezicht tijdens de bouwwerkzaamheden. 
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1.4.6 Resultaat
Volgens de gemeente is de bosachtige sfeer goed geslaagd. Ook de projectontwikkelaar is tevre-
den. Vanaf de weg moet je goed kijken om de woongebouwen te zien. Het te handhaven bos is niet 
of nauwelijks beschadigd als gevolg van de werkzaamheden. Alle vier gebouwen zijn inmiddels 
opgeleverd en grotendeels bewoond. Palisium heeft een hoveniersbedrijf een beheerplan voor 
de tuin en het bos laten opstellen. 
Doordat er zoveel bos in stand wordt gehouden, is de schade aan de ecologie beperkt. Het 
bestemmingsverkeer kan een bedreiging vormen voor kleine dieren, die op de weg het risico 
lopen te worden overreden.
De Vereniging van eigenaren is en blijft eigenaar van de grond. De gemeente is eigenaar van de 
compensatiegrond. Op de compensatiegrond plant de projectontwikkelaar op eigen kosten bos 
in onder gemeenteregie.
1.4.7 Succes- en faalfactoren
De gemeente is tevreden over het verloop van het proces. Het viel even tegen dat het bestem-
mingsplan aangepast moest worden. De inspecteur Ruimtelijke Ordening ging er niet direct 
helemaal achter staan, maar het heeft toch goed uitgepakt.
De gemeente is er via dit project in geslaagd de doelgroep uit haar woningbouwbeleid te bereiken. 
De natuur moest wel een beetje wijken, maar heeft er volgens de gemeente niet zoveel onder 
geleden. De gemeente is er trots op dat de compensatie goed is gelukt. Er zijn eigenlijk geen 
verliezers. Het project is een voorbeeld voor de omgeving. 
Volgens de gemeente was een geschikte locatie om te compenseren een kritieke factor. Nu 
speelde er een ruilverkavelingsproject, waardoor de kosten van de compensatiegrond relatief 
laag waren. Daardoor was het mogelijk om ruim te compenseren.
De projectontwikkelaar is eveneens tevreden over het proces. De RO-procedure hoort er volgens 
hem gewoon bij. ‘Als je je ergens druk over wilt maken, moet je je druk maken over de voor-
fase’.
De projectontwikkelaar noemt twee belangrijke factoren voor het slagen van een dergelijk project: 
vroegtijdig goed onderzoek doen (flora en fauna, waardevol groen, cultuurhistorie, milieu, beleid) 
en op tijd communiceren met de buurt. Het is van belang om begrip te tonen voor de situatie van 
de andere belanghebbenden. Om draagvlak voor plannen te krijgen, moeten de vragen beant-
woord worden voordat ze gesteld zijn.
Tijdsbalk
1999 Advertentie in de krant: ontwikkelaar gezocht




2004 Start bouw eerste gebouw
2007 Oplevering vierde gebouw
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1.5 De Groene Loper, Helmond
Data gesprekken:   10 januari 2007
     5 maart 2007
     14 mei 2007
Locatie:    Helmond, Kanaaldijk-West
Soort groen:    Broekbos
Omvang (ha):   5 ha, deel van groter plangebied
Bouwjaar/fase:   Ontwerpfase
Start ontwikkeling:   1997
Gemeente:   Helmond
Contactpersoon:   Dhr. Twan Gremmen
Projectontwikkelaar:   Volker Wessels Vastgoed
Contactpersoon:   Dhr. Jan Sanner
Stichting Middengebied:  Dhr. R.F. de Vries
Gebouw:   Appartementen en vrijstaande woningen 
Doelstelling groen:   Bos, openbaar en particulier
Doelgroep bouw:   Draagkrachtige bewoners
Eigenaar grond nu:  Particulier bedrijf en gemeente
Eigenaar openbare ruimte straks: Gemeente en particuliere eigenaren
Beheerder groen:   Gemeente, particulieren
1.5.1 Voorgeschiedenis en doelstelling
De Groene loper is een voormalig bedrijventerrein aan de noordzijde van de bebouwde kom van 
Helmond. Het ligt vlak bij het centrum, langs de Zuid-Willemsvaart. Een deel van het terrein kwam 
12 jaar geleden al braak te liggen doordat bedrijven vertrokken. In 1997 is begonnen met integraal 
stedenbouwkundige plannen voor dit gebied door het uitschrijven van een wedstrijd door de 
gemeente Helmond en eigenaar van de meeste grond: Kappa van Dam, een golfkartonfabriek. 
In het gemeentelijk structuurplan was toen al bedacht dat transformatie moest plaats vinden van 
bedrijventerrein naar woongebied. Aanleiding hiervoor was de overlast voor de aangrenzende 
woongebieden. Na enige tijd kwam daar de doelstelling ‘het realiseren van een wervend en 
exclusief groenstedelijk woonmilieu’ bij, waarmee men wilde aansluiten bij de vraag naar 
ruim en groen wonen. Ontwikkelen van het plangebied paste bovendien goed bij de Vijfde Nota 
over de Ruimtelijke Ordening, omdat de bebouwde noordelijke stadsrand op deze wijze een logi-
sche afronding zou krijgen binnen de rode contour en er een geleidelijke overgang zou worden 
gerealiseerd tussen woongebied en buitengebied.
De gemeente deed de jurering van de wedstrijd en had daardoor invloed op de keuze van de 
projectontwikkelaar. De gemeente heeft een Nota van Randvoorwaarden opgesteld. De selectie 
van de projectontwikkelaar leidde tot een overeenkomst tussen drie partijen: de grondeigenaar, 
de gemeente en de projectontwikkelaar. In concreto werden drie contracten gesloten: Kappa 
van Dam gaf de projectontwikkelaar opdracht voor het bouwen van een nieuwe fabriek op een 
andere locatie. De gemeente stelde grond beschikbaar aan Kappa van Dam voor nieuwe fabriek, 
en de gemeente en Volker Wessels maakten afspraken over de grond en de projectontwikke-
ling. Een deel van de grond is in eigendom van de gemeente, het grootste deel is in handen van 
Kappa van Dam.
De ontwikkelaar heeft het plan gemaakt. Kappa van Dam wilde zelf wel naar een andere locatie, 
maar wilde van de gemeente duidelijkheid over de mogelijkheden voor ontwikkeling van het 
gebied. De gemeente heeft het gebied niet op willen kopen vanwege de verwachte kosten van 
het saneren van bodem en grondwater.
In het oude bestemmingsplan (1998) was het deel van het noordwestelijke deel van het plangebied, 
dat in bezit was van de gemeente, bestemd als Natuurkerngebied. Het terrein van het particuliere 
bedrijf had de bestemming ‘Verpakkingsindustrie’ (Bestemmingsplan Buitengebied 1973). In totaal 
viel het plangebied onder negen vigerende bestemmingsplannen.
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Het noordwestelijke deel van het plangebied is door de Provincie Brabant in het Streekplan 
aangewezen als Groene Hoofdstructuur (GHS) en maakt deel uit van de ecologische verbindings-
zone binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De gemeente zag dit in eerste instantie over 
het hoofd bij de ontwikkeling van de plannen, voor het gedeelte met industriebestemming. De 
ontwikkeling tot woongebied leek logisch en ook in ecologisch opzicht een verbetering. Pas bij 
de bestemmingsplanwijziging kwam de GHS status aan de orde. 
Het masterplan uit 2002 wilde verder gaan dan behoud en het beperken van de schade, en gaat uit 
van ontwikkeling van extra ecologische en landschapswaarden en verbindingen tussen bestaande 
groengebieden. De hoogteverschillen in het terrein en de waterhuishouding zijn daarbij leidend. 
Bouwen en groen zijn in het plan gelijkwaardige doelstellingen.
Het masterplan werd in 2005 aangepast na uitvoerig overleg met de ontwikkelaar en de provincie, 
zodat de GHS minder zou worden aangetast. Bovendien werd de door de Provincie gevraagde 
compensatie geregeld. 
In het overleg met de lokale stichting Middengebied, een groene belangenorganisatie, bleek dat 
er nog iets over het hoofd was gezien: het broekbos was een compensatielocatie van een eerder 
plan. Dit leidde tot verontwaardiging bij de stichting. De Werkgroep Natuurbehoud en Milieubeheer 
Helmond, die later is opgegaan in de stichting Middengebied, had destijds erg veel moeite 
moeten doen om de realisatie van het broekbosje voor elkaar te krijgen ter compensatie voor 
de aanleg een golfbaan in een agrarisch gebied met natuurwaarden. De stichting Middengebied 
diende bezwaren in. De gemeente kwam er niet uit met stichting Middengebied. Vervolgens is 
in 2005 de projectontwikkelaar samen met de grondeigenaar met Middengebied gaan praten. 
De projectontwikkelaar was bereid te schuiven met kavels en paste de plannen aan. De project-
ontwikkelaar sloot overeenkomsten met de stichting Middengebied en omwonenden, waarna de 
bezwaren werden ingetrokken. De indiening van het aangepaste bestemmingsplan heeft plaats 
gevonden in mei 2007.
1.5.2 Bestemmingsplan 
Het zuidelijke deel van het plangebied wordt intensief bebouwd met een lange rij aaneengeslo-
ten woningen in 5 verschillende types, parallel aan het water. In het noordelijke deel wordt het 
bestaande bos uitgebreid en voor een deel bebouwd met vrijstaande woningen in het duurdere 
segment. In de overgangszone, die een waterbergingsfunctie krijgt, wordt een nieuwe beek 
aangelegd.
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Huidige situatie en toekomstige situatie volgens het nog niet aangepaste nieuwe bestemmings-
plan
Het nieuwe bestemmingsplan heeft de volgende bestemmingen: 
•	 Woongebied.
•	 Bos	en	wonen	(uitwerkingsgebied).	Bosgebied	met	maximaal	47	uitgeefbare	boskavels	van	
1000-1500 m2. Iedere boskavel mag voor maximaal 50% worden ingericht als woonkavel 
(gebouwen, erf, tuin etc.). De woning mag maximaal 20% van de kavel beslaan. Instandhouding 









een waterverbinding wordt gestreefd naar de ontwikkeling van natte natuur.
•	 Groenvoorzieningen	en	water.	Dit	betreft	de	groene	inpassing	van	het	zuidelijke	woongedeelte,	
dat bestaat uit voornamelijk taluds en water. Binnen deze bestemming is het toegestaan om 
bijvoorbeeld speeltoestellen te plaatsen.
•	 Water.
De ecologische verbindingsfunctie van het gebied wordt vooral tot uitdrukking gebracht in de 
ecologische oevers langs het kanaal en door de uitbreiding van het bos. De parkeervoorzieningen 
worden zoveel mogelijk uit het zicht ontworpen. 
Van de huidige 5 hectare broekbos wordt volgens het vorige concept-bestemmingsplan minimaal 
2 hectare in stand gehouden, doordat daar niet gebouwd mag worden. Toch worden alle 5 hectare 
gecompenseerd door 8,3 ha bos te realiseren in omringende gebieden. De compensatie moet 
versterking opleveren voor de GHS. Er zijn locaties gevonden die qua karakter vergelijkbaar zijn 
aan de bouwlocatie en die eveneens dicht bij de stad liggen. Na de recente onderhandelingen 
met de stichting Middengebied worden alle 5 hectare broekbos in stand gehouden. 
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Het te handhaven broekbos houdt de status GHS en wordt in principe niet toegankelijk. De 
gemeente vraagt zich af hoe bewoners hierop zullen reageren. De cultuur in Helmond is nog niet 
ingespeeld op natuur in de stad. Natuur is leuk, maar wel in het buitengebied. Mensen willen dat 
het netjes is. De gemeente wil wel natuur in de stad, omdat de stad mogelijkheden biedt voor 
bepaalde soorten flora en fauna. 
1.5.3 Draagvlak
Vanaf het begin heette het plan De Groene Loper. Behoud van het groen is een door het Provinciaal 
beleid opgelegde noodzaak. Vervolgens is het voor de betrokken partijen de kunst om er omge-
vingskwaliteit van te maken. Binnen de gemeente was men tevreden met de verbetering die de 
omvorming van vervuild bedrijventerrein naar woongebied op ecologisch gebied teweeg zou 
brengen. De Provincie stelde op basis van het Streekplan hoge eisen ten aanzien van natuur en 
water. Dit is verwerkt in het bestemmingsplan. 
De projectontwikkelaar streeft met de vrijstaande woningen naar een ‘kwaliteit Wassenaar’. De 
omgevingskwaliteit maakt onderdeel uit van de totale kwaliteit van het project. Groen verkoopt 
beter. Volgens de projectontwikkelaar wordt maximaal rendement behaald als het groen ook daad-
werkelijk kwaliteit heeft. Behalve dat de verkoopwaarde toeneemt, hoopt men dat de woningen 
sneller verkopen. Met de bouw van de nieuwe fabriek is fors geïnvesteerd: dat was als het ware 
een voorfinanciering. Een snelle verkoop is daarom van belang. De ambitie die uit het plan en het 
verkoopmateriaal spreekt, is volgens de ontwikkelaar meer dan een verkooppraatje. Door het 
groen zelf aan te leggen, zorgt de ontwikkelaar ervoor dat de basis goed is. Bovendien wordt 
aandacht besteed aan voorlichting aan de kopers.
De stichting Middengebied heeft zich als groene belangenorganisatie bemoeid met de ontwik-
keling van de plannen. De stichting zag het belang in van het verplaatsen van de fabriek en van 
woningbouw in het gebied. De stichting vond echter dat de natuurdoelstelling onvoldoende uit de 
verf kwam. De stichting kon het provinciale beleid als argument aandragen. 
De toekomstige bewoners worden niet betrokken bij de planontwikkeling. De doelgroep is gevari-
eerd: het zuidelijke deel bestaat uit koopwoningen, het noordelijke deel uit vrije kavels en project-
matige bouw. De gemeente ziet een meerwaarde ten opzichte van het totale woningaanbod in 
Helmond. Het noordelijke deel zal naar verwachting voorzien in een behoefte waar nu nog niet in 
kan worden voorzien. Deze doelgroep zoekt nu een woning in de dorpen. Binnen Helmond was 
er geen alternatief voor deze doelgroep: dat was een belangrijk argument voor de Provincie. Het 
is echter de vraag of bewoners zullen accepteren dat het natuurlijk en ‘rommelig’ is.
1.5.4 Uitvoerbaarheid/onderzoek
In de voorschriften bij het bestemmingsplan zijn beschermende voorwaarden opgenomen. Deze 
hebben vooral betrekking op de breedte van de in stand te houden stroken bos tussen de wonin-
gen. De individuele bomen zijn ondergeschikt aan het geheel: er zijn geen voorschriften opgeno-
men over het voorkomen van schade aan bomen en wortelstelsels. In het bouwplan probeert de 
gemeente nadere voorwaarden op te leggen, om bijvoorbeeld ophogen te voorkomen. Als gevolg 
van het Provinciale waterbeleid mag de grondwaterstand binnen het noordwestelijke deel niet 
verlaagd worden. Bronnering, potentieel zeer bedreigend voor het broekbos, zou daardoor niet 
zomaar toegepast mogen worden.
Er is onderzoek uitgevoerd op het gebied van bodem, grondwater en natuurwaarden. De Provincie 
eiste een compensatie van de GHS voor de hoogst mogelijke kwaliteit, als er geen informatie 
beschikbaar was. De Flora en fauna-inventarisatie wees uit dat de natuurwaarden niet zo hoog 
waren. Dit leidde tot een lagere compensatieopgave. Het onderzoek leidde niet tot aanpassingen 
van het ontwerp. Een aantal salamanderlocaties was al eerder bekend en veilig gesteld.
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De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd:
Jaar Onderwerp Opdrachtgever Uitgevoerd door
2002 Masterplan Volker Wessels Vastgoed en 
Stam en De Koning
Kuiper Compagnons
2002 Flora en fauna-inventarisatie Gemeente Natuurbalans 





Voorjaar 2006 Bomen Effect Analyse Volker Wessels Vastgoed Van Kessel
1.5.5 Resultaat
Uiteindelijk wordt heel het huidige broekbosje in stand gehouden en wordt het bos door aanplant 
uitgebreid. De gecombineerde doelstelling is ontstaan vanuit het provinciaal beleid. Zonder GHS 
was volgens de gemeente in De Groene Loper het accent niet zo sterk op groen komen te liggen. 
De nadruk ligt nog steeds op het wonen en het beperken van de schade. De gemeente is tevreden 
over het behaalde resultaat. Zonder woningbouw zou het bedrijventerrein worden uitgebreid. De 
stad en de ecologie zijn beter af met het huidige plan.
Het noordelijke deel van het plangebied is oud broekbos, een kwetsbaar gebied. Aantasting van 
een deel heeft effect op het geheel. Instandhouding van 5 hectare kan wel slagen, maar er is 
beheer nodig. De gemeente gaat dit stukje bos beheren. Het wordt openbaar gebied, maar niet 
toegankelijk. 
De projectontwikkelaar is tevreden over de uitkomst van het overleg met de stichting Middengebied. 
De ontwikkelaar verwacht dat het een hele mooie plek gaat worden en wil in het gebied foto’s 
laten maken van alle seizoenen ten bate van de brochure.
Bron: www.groeneloper.nl
De gemeente is tevreden over de compensatiemaatregelen. Die zijn goed gelukt. In het bestemmings-
plan is opgenomen dat monitoring van de compensatie nodig is. De projectontwikkelaars betalen 
daaraan mee. Er is geen monitoring voorzien voor het plangebied van De Groene Loper zelf. 
Op grond van de APV van Helmond is het mogelijk om een gebied op te nemen in de bomen-
catalogus en op de bomenkaart. Voor het rooien van bomen binnen gebieden die hierin zijn 
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opgenomen, is een ontheffing nodig van het kapverbod. De gemeente is van plan het bosgebied 
van De Groene Loper daarin op te nemen. Bovendien geldt er een aanlegvergunningenstelsel. 
De verplichting tot het bijplanten en het handhaven van het groen is met een kettingbeding in het 
koopcontract opgenomen. 
Bij de planuitwerking zullen een beeldkwaliteitsplan en een beheerplan worden opgesteld. De 
projectontwikkelaar besteedt aandacht aan voorlichting van de kopers over de regelgeving 
(bestemmingsplan, APV en koopcontract) en de inrichting van de bostuinen.
1.5.6 Succes- en faalfactoren
Het inpassen van groen moet volgens de gemeente heel zorgvuldig gebeuren. Het moet niet alleen 
een ding van de gemeente zijn, maar het moet draagvlak hebben bij alle betrokkenen. Het gaat om 
een combinatie tussen de persoonlijke motivatie van mensen en de regelgeving. Het handhaven 
van groen kan niet afhankelijk zijn van de personen: het moet in het bestemmingsplan geregeld 
zijn. Tegelijkertijd is de motivatie van de betrokken personen bepalend voor de effectiviteit van 
de regelgeving.
Het proces had diverse keren kunnen stranden. Uiteindelijk is het proces goed verlopen: wat 
misliep is weer recht gezet. Het was beter geweest als dat niet nodig was geweest. In een regel-
matig overleg tussen gemeente en de stichting Middengebied zou de historie van het broekbos 
eerder naar boven zijn gekomen, maar dat regelmatig overleg vindt niet meer plaats. Formeel 
en informeel overleg is volgens de gemeente juist heel belangrijk voor het vertrouwen en de 
uitwisseling van kennis.
De gemeente ziet de compensatie als een kans. De in de GHS nagestreefde verbinding wordt 
hierdoor versterkt.
De gemeente en de provincie moeten één koers willen varen. Het vermogen om de conflicten 
gedurende het proces goed op te lossen, is in dit project heel belangrijk geweest. De rol van 
de Provincie was volgens de gemeente beslissend voor de groene kwaliteit van het plan. De 
Provincie heeft het daarbij hard gespeeld en gedreigd het bestemmingsplan af te keuren. Ook 
de bezwaarmakers en omwonenden hebben veel invloed gehad op de uitkomst, met name de 
stichting Middengebied. 
Het is van groot belang dat in een vroeg stadium de essentiële informatie bekend is. In dit project 
had de GHS-status invloed op het rond krijgen van de planexploitatie. De factor tijd speelde met 
name voor de grondeigenaar een grote rol. Deze wilde een knoop kunnen doorhakken over wel 
of niet verplaatsen van zijn bedrijf. Daarom werd er haast gemaakt met het bestemmingsplan. 
De in overleg met de stichting Middengebied overeengekomen aanpassingen zijn inmiddels in 
het bestemmingsplan meegenomen.
Eind 2007 verwacht de projectontwikkelaar met de bouw van het zuidelijke deel te kunnen star-
ten. In 2007 wordt gestart met de sloop van de huidige bedrijfsgebouwen en de sanering van de 
grond. Er is nog aanvullend onderzoek nodig voor de ontheffing van de Flora en faunawet. 
Tijdsbalk
1997 Start opstellen stedenbouwkundig plan
2002 Ontwikkeling nieuw bestemmingsplan
2007 Overeenstemming met Middengebied
2007 Bestemmingsplan bij Provincie
- 27 -Wetenschapswinkel Wageningen UR Rapport 240
Bouwen in het groen: is het te doen?
1.6 De Traverse, Son
Data gesprekken:  13 maart 2007
     20 maart 2007
Locatie:    Hendrik Veenemanstraat, Son
Soort groen:   Bos 
Omvang (ha):   5
Bouwjaar/fase:    2006-2007, in uitvoering
Jaar start ontwikkeling:  1995/1996
Gemeente   Son en Breugel
Contactpersoon:   Dhr. W. Gortemoller
Projectontwikkelaar:  Kalliste Woningbouwontwikkeling te Eindhoven 
Contactpersoon:   Mevr. M. de Jong 
Architecten: Thomas Kemme te Eindhoven, Hilberink Bos Architecten te 
Den Bosch, en Joep Mol te Den Bosch
Aannemer:   Giesbers-Wijchen Bouw
Type gebouw, aantal:  30 geschakelde woningen, 10 vrije sectorwoningen, 4 twee-
onder-een-kapwoningen, 4 geschakelde bungalows.
Doelstelling groen: ‘Bosomgeving’
Doelgroep bouw: Diverse prijsklassen, inclusief woningen voor starters
Beheerder: Particulieren (tuinen), gemeente (openbaar groen)
Eigenaar groen:  Tuinen zijn particulier, paden en voorzijde blijven openbaar.
Bron: www.kalliste.nl
1.6.1 Voorgeschiedenis en doelstelling
In 1996 werd besloten dat de A50 naar Eindhoven zou worden doorgetrokken. De doorgaande 
weg (N265) liep in die tijd door Son. De nieuwe snelweg werd om Son heen gelegd. De oude 
rijksweg door het dorp verloor hierdoor zijn functie als doorgaande weg. De grond zou worden 
overgedragen aan de gemeente. Het wegprofiel kon aangepast worden aan een lagere verkeers-
drukte. Hierdoor kwam ruimte vrij. 
Datzelfde jaar werd binnen de gemeente het Projectbureau Traverse opgericht. In december 
werd het Masterplan Herinrichting Traverse Son en Breugel gepresenteerd (BVR Adviseurs). Het 
centrum van Son moest weer een leefbaar en aantrekkelijk centrum worden en de vrijgekomen 
ruimte langs de noord-zuid-route kon benut worden voor woningbouw. Al in het Masterplan is de 
toon gezet ten aanzien van het wonen in het bos.
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Het Stedenbouwkundig ontwerp werd in december 1997 vastgesteld, het Bestemmingsplan 
Traverse en omgeving in juni 1998. In november 1999 werd het bij het bestemmingsplan beho-
rende beeldkwaliteitsplan afgerond.
Deze projectbeschrijving gaat in op de woningbouw langs de Hendrik Veenemanstraat, ten noorden 
van het centrum van Son. De twee ventwegen vervielen. Door met het wegprofiel te schuiven, 
werd ruimte voor woningbouw gecreëerd in het bosmilieu langs de weg. Aan de westzijde lag 
al een villawijk in het bos. Aan de oostzijde ligt een klein bosgebied tussen de Dommel en de 
Hendrik Veenemanstraat, dat naar het zuiden toe overgaat in een woonwijk. Dit bos is in het 
bestemmingsplan aangemerkt als een ecologische verbindingszone.
De entrees langs de Traverse moesten karakteristiek worden voor Son. In het noorden moest het 
bos beter beleefbaar worden en tegelijkertijd was begeleidende bebouwing gewenst, met een 
opbouw in bebouwingsintensiteit van buiten naar binnen. In de toelichting bij het bestemmingsplan 
is de gewenste bebouwing omschreven als ‘wonen in het bos’. De Hendrik Veenemanstraat moest 
een laan worden met bomen aan weerszijden en door extra aanplant zou het boskarakter tot aan 
de weg worden doorgetrokken.
De gecombineerde doelstelling is in het bestemmingsplan als volgt omschreven: ‘Een villa-achti-
ge bebouwing in een bosomgeving, die het groene imago van Son moet benadrukken en 
versterken’. Voor de Hendrik Veenemanstraat zijn de volgende bestemmingen aan de orde:
•	 Wonen	in	bos
•	 Bos
Vellen van houtopstand is zonder aanlegvergunning verboden binnen deze bestemmingen. Ook 
mag niet worden opgehoogd of afgegraven.
Vanaf het noorden is gekozen voor een duidelijke opbouw, om de overgang van het buitengebied 
naar het bebouwde gebied te versterken. Er is een overgang van grote kavels naar kleine, van 
ruim opgezet tot dicht bebouwd. Bij de kruising met de Eekhoornlaan/Bremlaan, richting het 
centrum, zijn 30 geschakelde woningen gebouwd. Hier gaat het bosachtige karakter over in het 
bebouwde karakter.
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De opbrengst van de vrije sectorwoningen langs de Hendrik Veenemanstraat is gebruikt voor de 
financiering van de openbare ruimte in het centrum. Het gehele plan heeft een hoog ambitieni-
veau ten aanzien van de kwaliteit: hoge kwaliteit openbare ruimte, grote bomen, goede kwaliteit 
materialen. Buro Lubbers maakte het plan en ontwerp voor de openbare ruimte. De projectont-
wikkelaar heeft de regie over de aanleg. De kwaliteit van de openbare ruimte is bindende factor, 
waardoor ook de vrije sectorwoningen passen in het geheel. Het openbaar groen wordt in bossfeer 
aangelegd, met de bijbehorende boomsoorten. 
1.6.2 Projectontwikkelaar
Voor de 30 geschakelde woningen, 4 twee-onder-een-kapwoningen en de 4 geschakelde bunga-
lows zijn vier of vijf bureaus gevraagd hun visie te presenteren. In de uitnodiging is duidelijk 
aangegeven dat de visie op het bos doorslaggevend zou zijn bij de selectie. Kalliste kwam daar als 
beste uit, onder meer door de uitgevoerde studies over het zorgvuldig omgaan met het bos.
Vanaf het begin vond intensief overleg plaats tussen projectontwikkelaar en het projectbureau 
van de gemeente. Bij de gemeente is dit vanaf het begin als zeer positief ervaren. De gemeente 
zat als opdrachtgever het projectteamoverleg voor. 
Het Progamma van Eisen ging vooral in op de variatie in prijsklassen van de woningen. Met betrek-
king tot het behoud van het bos is de toon gezet bij de visiepresentatie. 
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De architecten werkten voor de projectontwikkelaar mogelijke oplossingen uit om zoveel mogelijk 
waardevolle bomen te ontwijken: clusteren, verspringen, woningen om bomen heen ontwerpen, 
draaien. Uiteindelijk is de verkaveling aangepast aan de situatie en is het plangebied opgerekt 
om woningen zo te kunnen situeren dat waardevolle bomen werden gespaard.
1.6.3 Draagvlak
Binnen het gemeentelijke Projectbureau (6-7 mensen) waren de sfeer en de samenwerking erg 
goed. Het samen scheppend bezig zijn werd als motiverend ervaren. Het bewustzijn van het 
belang van het groen behoorde tot de groepscultuur en het gemeentelijk beleid. Willen bouwen in 
het bos vraagt veel onderzoek en voorbereiding, onder meer om te bepalen wat de waardevolle 
bomen zijn. 
De gemeente is positief over de rol van de projectontwikkelaar. Deze was nauw betrokken bij 
de ontwikkeling van de plannen en heeft zeer zorgvuldig vooronderzoek gedaan. Volgens de 
gemeente streeft de projectontwikkelaar een hoog kwaliteitsniveau na, waaraan de groene omge-
ving bijdraagt.
De architect was volgens de gemeente heel bevlogen en ging ‘tot het uiterste’ om zaken door 
te spreken en aan te passen. Aanpassingen waren vanwege het ontwerpen tussen de bomen 
regelmatig nodig.
Het aannemersbedrijf en de projectontwikkelaar behoren tot dezelfde holding. De samenwerking 
met het aannemersbedrijf in de uitvoeringsfase verliep goed. 
In dit project waren geen belangengroepen betrokken. Bij de inspraak kwamen vooral reacties 
van omwonenden. Vervolgens is met de belanghebbenden overlegd en zijn kleine aanpassingen 
in het plan doorgevoerd.
Bij de start van het project werkte de projectontwikkelaar met koperspanels: mensen die geïnte-
resseerd waren om een woning in het gebied te kopen. Deze mensen is gevraagd hoe hun woning 
eruit zou moeten zien. Dit waren vooral grotere woningen. In opdracht van de gemeente moesten 
ook woningen in lagere prijsklassen worden gebouwd. Uiteindelijk hebben slechts enkelen uit de 
koperspanels ook huizen in het gebied gekocht. Sommigen zagen ervan af omdat ze de woningen 
te klein vonden, anderen vielen af bij de loting.
De projectontwikkelaar heeft de bosvisie volgens de gemeente goed overgedragen aan de kopers. 
Het bos is een belangrijke reden voor mensen om juist hier een woning te kiezen. Er is vraag naar 
dergelijke locaties. ‘t Harde Ven, een andere bosrijke wijk in Son, is eveneens zeer in trek. De 
gemeente heeft met de kopers van de vrije sectorkavels individuele gesprekken gevoerd, waarbij 
de instandhouding van het bos en de bomen nadrukkelijk is besproken. 
1.6.4 Uitvoerbaarheid/onderzoek
De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd:
Jaar Onderwerp Opdrachtgever Uitgevoerd door
1998 Milieu Effect Onderzoek Gemeente Taken Landschapsplanning BV
1998 Flora en fauna-inventarisatie Gemeente ?
2004/2005 Inmeten bomen Architecten BTL Bomendienst BV
2006? Landschapskundig advies Projectontwikkelaar Pius Floris
Het Milieu Effect onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het grote aantal reacties bij de 
inspraak op het ontwerp-bestemmingsplan. In het Milieu Effect onderzoek werd geconcludeerd 
dat de bouwlocaties reeds op de minst kwetsbare plekken waren gesitueerd. In het rapport wordt 
aanbevolen rekening te houden met de exacte locatie van de grotere bomen en om tijdens de 
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uitvoering zoveel mogelijk vanaf de weg te werken. In het bestemmingsplan zijn deze aanbeve-
lingen tot voorschriften uitgewerkt.
Omdat op een deel van de kavels tussen de bomen gebouwd werd, zijn alle stammen en kronen 
van de waardevolle bomen op kaart ingetekend. Door de foutmarge in de satelietmetingen bleek 
de speelruimte voor het ontwerp op de kaart echter regelmatig anders dan de werkelijkheid. 
Het plan was voldoende flexibel om te kunnen inspelen op onvoorziene omstandigheden. Er was 
binnen het projectteam bereidheid om aanpassingen te doen in het plan. Het inmeten van de bomen 
en de aanbevelingen in de rapportage leidden tot aanpassingen in het ontwerp van de woningen.
Tijdens de uitvoering zijn de stammen van de waardevolle bomen afgeschermd. Overhangende 
takken zijn zorgvuldig gesnoeid. De bouwplaatsen zijn ter hoogte van de weg ingericht. Er is gebron-
neerd, maar minimaal. De gemeente vermoedt wel dat de boombescherming beter had gekund.
Tijdens de bouw is regelmatig een gemeenteambtenaar ter plaatse geweest. Er was geen 
toezichthouder. Achteraf gezien had die er volgens de gemeente moeten zijn. Het bouwen in het 
bos leverde lastige werksituaties op. De projectontwikkelaar had meer vooraf willen snoeien, in 
plaats van achteraf. Dat had beschadigingen gescheeld en was werkbaarder geweest voor de 
aannemer.
1.6.5 Resultaat
Het was een arbeidsintensief proces, maar de gemeente is erg tevreden over het resultaat. De 
kwaliteit van de architectuur wordt geroemd: het zijn veel verschillende woningen, en toch is het 
een eenheid. Het bos levert een extra kwaliteit op. Het is de bedoeling dat het bos blijft. Tijdens 
de uitvoering is daar ook op gelet. Toch zie je dat te behouden bomen sneuvelen als de aannemer 
aan het werk is. Uiteindelijk gaat het niet om de individuele boom, maar om het bos als geheel. 
Het resultaat telt: de bosachtige sfeer is goed gelukt.
Er is geen onderzoek gepland om de ontwikkeling van het bos te monitoren. De particulieren zijn 
verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van het bos op hun eigen kavel. De gemeen-
te heeft een beheerplan gemaakt voor het openbaar groen. Het onderhoud wordt in het regulier 
onderhoud meegenomen. Omdat het een doorgaande route is, heeft de Hendrik Veenemanstraat 
een hoger onderhoudsniveau dan de wijken. De ontwikkelaar heeft de kopers suggesties gedaan 
over de inrichting van een bostuin met betrekking tot materiaal- en soortenkeuze. 
 
De projectontwikkelaar is trots op het resultaat. Het is een uniek stukje geworden, met een 
ontwerp dat gericht is op de locatie. Er zijn meer woningen ontworpen dan er gebouwd zijn, om 
de kopers een keuzemogelijkheid te bieden. Iedere woning is uniek, en toch is het geheel een 
eenheid. 
wwDe gemeente is positief over het verloop van het proces. Het was een mooi project en ieder-
een is enthousiast over het resultaat. Het wordt als een bijzondere prestatie gezien dat in de 
bosstrook ook betaalbare woningen zijn gebouwd. De goede architectuur en het bos hebben een 
hoge beeldkwaliteit opgeleverd.
Het besluit om via een visiepresentatie de beste partij te vinden, is volgens de gemeente een 
belangrijke succesfactor. Hier is de eerste klap gemaakt. Bovendien was het ‘goede gevoel’ 
vanaf het begin belangrijk. Er was bestuurlijke interesse: bij de visiepresentatie was zelfs de 
burgemeester aanwezig. 
Het loont om te werken met een goede projectontwikkelaar en een goede architect, die beide 
goed kunnen omgaan met het werken in een gevoelig gebied, en die een hoog ambitieniveau 
nastreven als het gaat om de kwaliteit. Bij de ontwikkelaar werkten bevlogen mensen. De archi-
tecten zijn door de projectontwikkelaar voorgedragen. Gezamenlijk, in goed overleg, is een goed 
plan gesmeed. Deze manier van werken is arbeidsintensief, maar levert ook veel op.
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Achteraf had de gemeente het bos nog beter willen inventariseren. In de uitvoering zou meer 
begeleiding en toezicht goed zijn geweest. Ook de projectontwikkelaar noemt een goede inven-
tarisatie in de beginfase als belangrijk voor het succes. De projectontwikkelaar heeft zich ook 
later in het proces ‘laten omringen door deskundigen’.
Ook volgens de projectontwikkelaar is het proces plezierig verlopen. De reacties van omwonen-
den horen bij het bouwen in zo’n omgeving. Toch is de respons soms als frustrerend ervaren, 
omdat de projectontwikkelaar in eigen ogen heel zorgvuldig met de opgave omging. Uiteindelijk 
viel het aantal bezwaarmakers mee, maar de bezwaarmakers hielden het lang vol, waardoor de 
procedures lang duurden.
De projectontwikkelaar noemt de motivatie van alle partijen als een belangrijke succesfactor. In 
een project als dit is het van belang er energie wordt gestoken in het motiveren van alle betrok-
kenen. De gemeente heeft daar een grote rol in gespeeld. Met name de kopers zijn een onzekere 
factor. Er is een risico genomen door de kopers mede het resultaat te laten bepalen, door hen 
te betrekken bij het ontwerp. De projectontwikkelaar en de gemeente hebben zich echter gere-
aliseerd dat de kopers na oplevering toch bepalend zullen zijn voor het landschap op de langere 
termijn. Bewust is daarom veel inspanning gedaan om de mensen enthousiast te maken voor de 
plek en het project. 
Volgens de projectontwikkelaar was het belangrijk om de kopers goed te informeren wat het 
inhoudt, wonen in het bos. Daarnaast is regelgeving nodig. In het bestemmingsplan is het moeilijk 
gemaakt om uitbouwen aan de woningen te bouwen. Kopers zijn geadviseerd deze al bij voorbaat 
in de ontwerpen mee te laten nemen. Bovendien is een aanlegvergunning nodig om bomen te 
rooien. Toch heeft nu al een bewoner een aanlegvergunning aangevraagd voor kap en gekregen. 
De projectontwikkelaar had gehoopt dat de gemeente daar strenger in zou zijn, gezien de moeite 
en het geld die zijn gestoken in het behoud van zoveel mogelijk bomen in de bouwfase.
Tijdsbalk
1996 Projectbureau Traverse opgericht
December 1996 Masterplan
December 1997 Definitief ontwerp vastgesteld
Juni 1998 Bestemmingsplan Traverse en omgeving
November 1999 Beeldkwaliteitsplan behorende bij bestemmingsplan
2005 Opening A50, afsluiting Traverse, start werkzaamheden
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2 Analyse
Het is niet vanzelfsprekend dat een gecombineerde groen-rode doelstelling uiteindelijk gerea-
liseerd wordt. Bouwen in het groen brengt bijna automatisch schade toe aan het groen. In alle 
bestudeerde projecten was sprake van een bosachtige locatie. Dit maakt het probleem van 
inpassing driedimensionaal en complex.
Uit de casussen zijn meerdere factoren naar voren gekomen die mede bepalend zijn voor het wel 











In dit hoofdstuk worden deze factoren nader uitgewerkt.
2.1 Rolverdeling tussen partijen
De invloed van de gemeente op het behoud van de groene waarden hangt onder meer af van de 
rol die de gemeente heeft in het project. Als grondeigenaar, opdrachtgever of risicodragende partij 
heeft de gemeente meer invloed dan alleen als beleidsmakende, regelgevende en toetsende partij. 
Gemeenten zijn vaak huiverig om met bijvoorbeeld PPS-constructies te werken (Publiek-Private 
Samenwerking). Met name in het geval van toonaangevende projecten op gevoelige locaties kan 
een financiële vinger in de pap gunstig zijn voor het behalen van de beleidsdoelen.
In het project in Killendoorn had de gemeente wellicht meer kunnen bereiken als voor een PPS 
was gekozen, geven betrokken ambtenaren aan. Het gebied leek daarvoor te klein, maar de 
complexiteit van de locatie had achteraf gezien een PPS gerechtvaardigd. 
Ook in Helmond heeft de gemeente bewust geen grotere rol genomen, vanwege de hoge verwach-
te kosten van bodemsanering. Bij aanvang van het proces waren de ambities van de gemeente 
ten aanzien van het behoud van het broekbosje bovendien niet hoog. 
In Driebergen had de gemeente geen financieel belang in het project, maar had de gemeente 
toch veel invloed. Zonnespreng is geen professionele projectontwikkelaar en was afhankelijk van 
de medewerking van en begeleiding door de gemeente.
De gemeente Brummen was evenmin risicodragende partij in het project in Eerbeek. Via de 
compensatie heeft de gemeente geprobeerd zoveel mogelijk te bereiken op het gebied van haar 
beleidsdoelen. Met betrekking tot het bosgebied aan de Doonweg werd veel aan de projectont-
wikkelaar overgelaten. Meer invloed was ook niet noodzakelijk: de instandhouding van het bos 
paste goed bij de doelstelling van Lekker Wonen.
De gemeente Son is grondeigenaar en opdrachtgever van De Traverse. De invloed van de gemeen-
te op het proces en het resultaat is daarom groot.
De gemeente Ede was bij de start van de ontwikkeling van het Horapark in grote mate afhankelijk 
van de goede wil van de projectontwikkelaars voor het verwezenlijken van haar visie met betrek-
king tot de landschapskwaliteit. Behalve dat de gemeente van grote stukken grond geen grond-
eigenaar meer was, had het gebied een bouwbestemming waardoor de juridische instrumenten 
ontbraken om het realiseren van die landschapskwaliteit op te leggen.
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2.2 Het commerciële belang van het groen
Bij de Zonnespreng speelt het commerciële belang niet. Alle overige projectontwikkelaars gaven 
aan dat het groen in het project voor hen een commerciële meerwaarde heeft, al ontstaat uit 
de gesprekken de indruk dat die meerwaarde niet voor alle projectontwikkelaars even zwaar 
weegt. Het groen verhoogt de kwaliteit van het totaalresultaat en daarmee de marktwaarde van 
het op te leveren gebouw. De projecten worden gezien als prestigieus en een visitekaartje voor 
het bedrijf (Ede, Eerbeek, Son, Killendoorn). Bovendien worden de woningen verwacht sneller te 
worden verkocht (Helmond). 
Tegelijkertijd kan het groen financiële risico’s met zich meebrengen. De projecten liggen gevoe-
lig bij het publiek, waardoor de kans op zienswijzen, bezwaren en rechtszaken relatief groot is. 
Bovendien zijn extra onderzoeken en vergunningen of ontheffingen nodig, die tijd en geld kosten. 
De ontwerpopgave is complex. Tot slot worden in de uitvoering extra kosten gemaakt vanwege 
de boombescherming en de beperkte werkruimte (zie paragraaf 2.9).
2.3 Beleid en regelgeving
De volgende beleidsinstrumenten hebben een rol gespeeld in de verschillende fasen van het 
planproces:
Instrument Project Fase
Streekplan/GHS Helmond, Son, Eerbeek Oriëntatie
Groenbeleidsplan/-structuurplan Driebergen Oriëntatie
Programma van eisen/selectie 
projectontwikkelaar







Helmond, Killendoorn Vergunning, beheer
Beheerplan Driebergen, Killendoorn, 
Eerbeek.
Beheer
In Helmond, Son en Eerbeek ging het om bosgebieden die een verbindingsrol vervulden binnen 
de EHS of de GHS. In Helmond en Eerbeek keurden om die reden respectievelijk de Provincie 
en de Inspecteur Ruimtelijke Ordening de plannen in eerste instantie af. In beide gevallen was 
compensatie vereist. De Provincie kan op dergelijke locaties een grote invloed hebben op de 
bescherming van ecologische en landschapskwaliteit. In Driebergen ging het eveneens om een 
beleidsstatus vanwege een corridor- en steppingstone-functie, maar dan op gemeentelijk beleids-
niveau (groenbeleidsplan).
De groene doelstelling speelde in drie van de zes projecten een rol bij de selectie van de project-
ontwikkelaar. Zonnespreng kreeg de mogelijkheid het perceel aan de Drieklinken te kopen, omdat 
verwacht werd dat Zonnespreng het bos in stand zou houden. In Ede (onder het nieuwe bestem-
mingsplan) en in Son zijn de projectontwikkelaars bewust geselecteerd vanwege hun visie op de 
inpassing van de bouwplannen in het bos.
In alle projecten was een sleutelrol weggelegd voor het bestemmingsplan. In Helmond en Ede 
hadden de vigerende bestemmingsplannen een lage ambitie op het gebied van landschap en 
ecologie (bedrijventerrein). Het nieuwe bestemmingsplan is in beide gevallen een grote kwaliteits-
slag. In Ede is het verschil goed te zien tussen de resultaten van het bouwen onder het oude en 
het nieuwe bestemmingsplan. Onder het nieuwe bestemmingsplan is het bosachtige karakter 
beter geslaagd. 
Op de bestemmingsplankaart is het mogelijk om een fysieke scheiding te maken tussen ruimte 
voor groen en ruimte voor bouwen. In Helmond, Ede, Eerbeek, Driebergen en Killendoorn zijn 
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grote delen van het plangebied hierdoor beschermd. Als dicht bij bomen wordt gebouwd (zie ook 
paragraaf 2.6), wordt de afstand tot stammen en kronen van belang voor de overlevingskansen 
van de bomen. Het kan dan zinvol zijn om de kroonprojecties van de te handhaven bomen op de 
plankaart aan te geven, of om daarmee rekening te houden bij het intekenen van het bouwvlak. 
In Killendoorn had dat een deel van de problemen kunnen voorkomen.
Daarnaast kan in de voorschriften bij het bestemmingsplan worden ingegaan op de boombe-
scherming. De voorschriften in Ede en Killendoorn zijn goed uitgewerkt en vrij compleet. In de 
voorschriften wordt onder meer ingegaan op werkafstanden tot de bomen, afscherming van de 
stam en graafwerkzaamheden binnen de kroonprojectie. In de bestemmingsplannen van Eerbeek, 
Driebergen, Son en Helmond wordt hier nauwelijks aandacht aan gegeven. Vanwege de ruimte 
tussen te handhaven bos en bebouwing in Helmond en Eerbeek was dat minder noodzakelijk. In 
Son en in Driebergen waren uitgewerkte voorschriften wellicht nuttig geweest.
Als bewoners bomen willen rooien, is in Helmond, Son en Killendoorn een aanlegvergunning 
nodig. Het willen kappen van bomen wordt hiermee ontmoedigd. In Helmond, Driebergen en 
Killendoorn is tevens een kapvergunning nodig. Het voorbeeld in Son toont aan dat het behalve 
een goede regelgeving nodig is om vergunningen te weigeren en toe te zien op naleving van de 
regelgeving, om het bos in stand te houden. Dit is overigens een bekend probleem in bosrijke 
wijken. Gemeenten zien vaak te weinig aanknopingspunten om de kapvergunning voor die ene 
boom te weigeren. Bovendien komt het steeds meer voor dat alleen de categorie ‘beeldbepalende 
bomen’ kapvergunningplichtig is. Dit zijn bijvoorbeeld bomen met een stamdiameter van meer 
dan 30 cm of geïnventariseerde bomen op een lijst. Bomen in bosrijke wijken dreigen daarmee 
vogelvrij te worden. Helmond is een voorbeeld van een gemeente die apart kapvergunningenbeleid 
maakt voor dergelijke gebieden.
In Driebergen heeft het beleid van de gemeente invloed gehad op de motivatie van Zonnespreng. 
Door het consequente beleid van de gemeente ten aanzien van het behoud van de ecologische 
waarden van het bos zijn de leden van de vereniging hun bos meer gaan waarderen. In Killendoorn 
groeide de waardering van de projectontwikkelaar voor de bomen op de locatie mede door de 
tijd en de moeite die erin gestoken moest worden als gevolg van het gemeentelijk beleid.
In paragraaf 2.10 wordt ingegaan op de rol van de beheerplannen.
2.4 De menselijke factor
De persoonlijke motivatie van de betrokken mensen blijkt invloed te hebben op het slagen van 
de gecombineerde doelstelling. Gedurende het plan- en bouwproces komen diverse momenten 
voor, dat de beide doelstellingen met elkaar in conflict komen. Als de groene doelstelling niet 
als ‘belangrijk’ of ‘leuk’ wordt ervaren, dreigt deze al snel ten onder te gaan in het financieel 
zwaarwegende bouwbelang. 
In Killendoorn speelde de persoonlijke affiniteit van een nieuwe werknemer bij de projectont-
wikkelaar een rol bij het uitvoeren van een Bomen Effect Analyse en het uitwerken van een 
Boombeschermingsplan. In Eerbeek was de projectleider bij de projectontwikkelaar een oud-
werknemer van Staatsbosbeheer. In Ede was er een duidelijke klik tussen de visie van de gemeen-
teambtenaar en de persoonlijke belangstelling van de projectontwikkelaar. Voor de leden van 
Zonnespreng is het zorgvuldig omgaan met de ecologie een vanzelfsprekendheid.
De persoonlijke motivatie van mensen staat meestal niet los van de groepscultuur en het commer-
ciële belang dat aan het groen wordt gehecht. Bij de Traverse in Son was er een optimistische 
groepscultuur binnen het projectbureau en waren de betrokkenen bij de projectontwikkelaar en 
de architecten erg gemotiveerd. Dat kwam goed van pas bij de complexe technische obstakels 
in ontwerp en uitvoering. 
Behalve de persoonlijke motivatie is ook de relatie tussen mensen of organisaties van belang. 
In Killendoorn liep het niet lekker tussen gemeente en projectontwikkelaar. De samenwerking en 
de uitwisseling van informatie waren daardoor niet optimaal. Aangenomen kan worden dat dit 
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invloed heeft gehad op het resultaat: de gebouwen waren dan waarschijnlijk niet zo dicht op de 
bomen komen te staan.
2.5 Informatie
Het vroegtijdig informatie verzamelen wordt door de meeste informanten aangegeven als een 
belangrijke succesfactor. Verschillende informanten geven achteraf aan eerder onderzoek te 
hebben willen laten doen. Het gaat met name om inventarisaties, ecologische adviezen en Bomen 
Effect Analyses. Deze behoren blijkbaar nog niet tot het standaard pakket van onderzoeken die 
in de voorbereidingsfase worden uitgevoerd.
Met name als dicht bij bomen wordt gebouwd, is vrij gedetailleerde informatie nodig. In Son en in 
Killendoorn is uiteindelijk een deel van de bomen ingemeten en met de kroonprojectie op kaart 
gezet. In Son werden de gegevens verzameld ten bate van het ontwerp, maar waren voor dat 
doel nog niet exact genoeg. In Killendoorn werden de gegevens verzameld toen het ontwerp al 
vrijwel definitief was en werden ze gebruikt voor het boombeschermingsplan. Achteraf had de 
projectontwikkelaar deze al voorafgaand aan het ontwerp ter beschikking willen hebben.
In Driebergen waren de ecologische studies van grote invloed op het ontwerp. Nu het richting de 
uitvoering gaat, wordt alsnog een Bomen Effect Analyse uitgevoerd om te beoordelen of alle te 
behouden bomen ook daadwerkelijk kunnen blijven staan.
In Helmond werden andere soorten informatie niet vroeg genoeg meegenomen in het proces: de 
provinciale beleidsstatus en de inbreng van de locale milieugroep.
2.6 Ruimtelijke uitgangspunten
Voor groen en ecologie is ruimte nodig. De verhouding tussen het groen en het bouwvolume moet 
dus niet teveel in de richting van het bouwvolume doorslaan. Voor een bosachtig karakter van 
het landschap moeten er niet teveel, niet te grote en niet te hoge gebouwen in het bos worden 
gezet. In Killendoorn worden de gebouwen vrij groot in verhouding tot de dimensies van de 
bomen en de omvang van de tuin. In Eerbeek gaat het weliswaar om grote gebouwen, maar de 
grootte van het gebied laat dit toe. In Ede is het verschil in effect goed te zien van relatief veel 
bouwen ten opzichte van relatief ‘weinig’ bouwen. Toch is ook het laatste kantoorgebouw een 
fors gebouw. Het is vooral het landschapsbeeld bij het Horapark dat een bosachtige sfeer geeft. 
Op de luchtfoto is te zien dat het bosachtige decor vooral uit bomenlanen en kleine stukjes bos 
bestaat. Het is aannemelijk dat de ecologische waarde door de bouw sterk achteruit is gegaan, 
hoewel gegevens hierover ontbreken.
Het is van belang onderscheid te maken in dit verband tussen natuurlijkheid en biodiversiteit. 
Menselijke ingrepen kunnen de biodiversiteit in een groot natuurgebied verhogen, maar tasten de 
natuurlijkheid aan. In kleine, kwetsbare leefgebieden hebben menselijke ingrepen echter vrijwel 
altijd een negatief effect op de biodiversiteit.
Een gebied heeft enige omvang nodig om ecologisch interessant te zijn. Behalve de omvang is 
het van belang of het gebied in verbinding staat met andere gebieden, dan wel of het voor soor-
ten bereikbaar is. Bouwen heeft een versnipperende werking. Daarmee ontstaat het dilemma 
tussen compact en gespreid bouwen. In Driebergen is bewust gekozen voor compact bouwen, 
om het effect op de ecologie en de corridorfunctie te minimaliseren. In Eerbeek is sprake van vier 
compacte gebouwen met daartussen aaneengesloten bos. In Son en in Helmond is juist gekozen 
voor vrijstaande woningen, verspreid in het bos. In Helmond gaat het om nieuw aan te leggen bos; 
het bestaande bos wordt uiteindelijk in zijn geheel gehandhaafd. In Son gaat het om bestaand bos. 
Er is in Son onderzoek naar milieueffecten gedaan, maar compact bouwen is gezien het beoogde 
marktsegment en de ligging langs een doorgaande weg nooit overwogen.
In Killendoorn is gekozen voor twee appartementengebouwen met in totaal 11 appartementen. 
Een vroegtijdige keuze voor compacter bouwen had hier tot een ecologisch duurzamer ontwerp 
kunnen leiden. 
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De afstand tussen bomen en gebouwen is bepalend voor de sfeer van het landschapsbeeld. 
Ook dit is een dilemma. Een kleine afstand tussen bomen en gebouwen geeft een bosachtige, 
besloten sfeer. Zoveel mogelijk bomen worden gespaard. Boomkronen die elkaar raken boven 
de gebouwen bewaren bovendien de verbindende functie. In Driebergen wordt op deze manier 
zelfs geprobeerd om het gebouw bij die corridorfunctie te betrekken. 
Bouwen dicht bij bomen heeft echter als nadeel dat het risico vrij groot is dat bomen beschadigd 
raken tijdens de bouw en alsnog gekapt moeten worden. Het rekening houden met bomen in 
de uitvoeringsfase kost extra tijd, moeite en geld en kan allerlei praktische problemen met zich 
meebrengen. Het project in Son is hier een duidelijk voorbeeld van. Ook in Killendoorn worden 
allerlei maatregelen getroffen om tussen de bomen te kunnen werken. Zo worden er damwanden 
geslagen, bouwhekken geplaatst, is nagedacht over de locaties van opslag en bouwkraan en 
over de aan- en afvoerroutes.
Een ander nadeel is dat bomen dicht bij gevels voor overlast kunnen zorgen in de vorm van 
‘viezigheid’ en schaduwwerking. Deze zorg speelt in Killendoorn en in Driebergen. Het is een 
bekend fenomeen dat het lastig is om bosrijke wijken bosrijk te houden. Veel mensen willen wel 
in het bos wonen, maar willen toch graag zon in huis en in de tuin, en liefst geen blaadjes in de 
dakgoot. In Son is bijvoorbeeld nu al een vergunning afgegeven voor het rooien van een boom. 
Om de geleidelijke ontbossing te voorkomen, is in Helmond en Son regelgeving opgesteld en zijn 
de toekomstige bewoners voorgelicht over de consequenties van het boswonen.
2.7 Betrokkenheid en motivatie toekomstige bewoners
Het is een interessante vraag of de invloed van toekomstige bewoners effect heeft op het resultaat 
van het bouwen in het groen. In het geval van Zonnespreng in Driebergen is de betrokkenheid 
van de toekomstige bewoners maximaal: zij ontwikkelen zelf. Dit heeft als nadeel een gebrek 
aan professionele kennis, maar als voordeel een maximale continuïteit van de visie en de keuzes 
die in het planproces zijn gemaakt. De vereniging is ‘gedwongen’ om goed na te denken over de 
ecologische consequenties van haar handelen en over strategieën om de negatieve effecten te 
minimaliseren. Met betrekking tot het beheer van het bos heeft de vereniging eveneens weinig 
kennis, maar de motivatie om zorgvuldig met het bos om te gaan is groot. Ook is er bereidheid 
om daar professionals voor in te huren.
In Killendoorn zijn de toekomstige bewoners van de appartementen niet betrokken bij het plan-
proces en het ontwikkelen van een beheervisie. Gezien de korte afstand tussen bomen en appar-
tementen zou dit in de toekomst kunnen leiden tot klachten van bewoners.
In Eerbeek zijn de bewoners via de Vereniging van eigenaren betrokken bij het beheer van het 
bos. De bomen staan op voldoende afstand om weinig tot geen hinder te geven. Het bos vormt 
decor en achtertuin en maakt deel uit van het totale pakket van voorzieningen. De duurzame 
instandhouding van het bos lijkt niet in gevaar te zijn.
In Ede gaat het om een kantoorgebouw in plaats van woningen. De gemeente beheert het groen. 
Over het algemeen zijn de werknemers tevreden over de locatie. Omdat de bedrijven en organi-
saties zelf voor deze bosrijke locatie hebben gekozen, lijkt ook hier de instandhouding van het 
bosachtige karakter niet in gevaar.
De kopers van de woningen in Son en Helmond hebben in theorie eveneens gekozen voor de loca-
tie in het bos. In beide projecten zijn de uiteindelijke kopers niet of nauwelijks betrokken geweest 
bij het planproces. Wel is regelgeving opgesteld om het bosachtige karakter te behouden en zijn 
de kopers uitgebreid voorgelicht. Gemeenten en projectontwikkelaars hebben daarmee de juiste 
randvoorwaarden geschapen voor een duurzame instandhouding van het bos. De motivatie van 
de bewoners op de korte en lange termijn is daarmee niet gegarandeerd; de beide gemeenten 
zullen hun eigen beleid moeten blijven uitvoeren en handhaven.
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2.8 Communicatie en voorlichting
Rondom het bouwen op een gevoelige locatie is communicatie van groot belang. In Eerbeek is 
bewust moeite gedaan om de bewoners van de nabijgelegen villawijk in een vroeg stadium te 
informeren. Dit heeft gezorgd voor draagvlak in de omgeving en dat is gunstig geweest voor het 
verloop van het proces. In Helmond heeft het achterwege laten van overleg met de lokale mili-
eugroep voor grote problemen gezorgd. Uiteindelijk heeft de stichting Middengebied een grote 
stempel gedrukt op het ecologische resultaat.
In Killendoorn heeft weliswaar uitgebreid overleg plaats gevonden met drie verschillende belan-
genorganisaties, maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat er meerdere rechtszaken werden 
aangespannen. Voor een deel lag dit aan onduidelijkheid over rollen en financiering. De gemeente 
had moeite om dat overleg in goede banen te leiden. Het laten uitvoeren van onderzoeken haalde 
een deel van de angel eruit.
2.9 Uitvoeringsfase
Na alle plannen, onderzoeken en overlegmomenten komt het aan op de uitvoering. Het project in 
Son toont aan dat zelfs na een zorgvuldige voorbereiding de uitvoering weerbarstig kan zijn. Een 
aannemer heeft in de regel weinig ecologische en boomtechnische kennis in huis. De inrichting van 
het bouwterrein zal aan de bomen aangepast moeten worden en de bomen zullen fysiek moeten 
worden afgeschermd. Met name bronnering en verdichting van de grond zijn sluipende vormen 
van beschadiging. In Killendoorn zijn daarom vooraf maatregelen uitgewerkt in een boombescher-
mingsplan. Daarnaast is toezicht en begeleiding op het werk nuttig, zoals blijkt in Son, Ede en 
Killendoorn. In Eerbeek houdt de gemeente toezicht tijdens de bouwwerkzaamheden.
2.10 Beheerfase
Na oplevering moet het gebied nog een hele tijd mee. Een gecombineerde groen-rode doelstel-
ling bij een bouwproject in het bos is pas echt geslaagd als het bos duurzaam in stand wordt 
gehouden. De motivatie van de beherende partij (zie paragraaf 2.7) en de plannen voor het beheer 
zijn daarom van belang.
In Ede, Son, Helmond en Wageningen wordt (een deel van) het groen beheerd door de gemeen-
te. Hiermee zijn de continuïteit, financiering en de openbare toegankelijkheid gewaarborgd. In 
Driebergen en in Eerbeek wordt het beheer van het bos de verantwoordelijkheid van de Vereniging 
van eigenaren. In beide situaties is er een beheerplan opgesteld.
Zowel in Son als in Helmond worden de particuliere tuinen door de toekomstige bewoners beheerd. 
Ondanks alle regelgeving en voorlichting zal iedere particuliere eigenaar daar zijn eigen invulling 
aan geven.
De effecten van bouwwerkzaamheden op bomen zijn vaak pas jaren later zichtbaar. Het project 
in Killendoorn is het enige waarbij gedacht is aan monitoring van de boomconditie. In geen van 
de projecten wordt achteraf ecologisch onderzoek gedaan. Blijkbaar is het niet gebruikelijk om 
het resultaat van een gecombineerde rood-groene doelstelling te evalueren.
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3 Conclusies en aanbevelingen
3.1 Conclusies
Bouwen in het groen is soms te doen. Het is makkelijker om landschapskwaliteit te behou-
den dan ecologische kwaliteit. 
Bij bouwen in het groen wordt bijna per definitie bestaande ecologie beschadigd, waardoor 
compensatie elders noodzakelijk is. Deze nieuwe natuur is op korte termijn niet vergelijkbaar met 
de vaak verder ontwikkelde natuur op de bouwlocatie. Op de bouwlocatie zelf is in de regel van 
verbetering van de ecologische kwaliteit geen sprake; wel kunnen de negatieve effecten op de 
ecologie vaak door mitigerende maatregelen worden verzacht. In veel gevallen kan op specifieke 
plekken binnen het plan met eenvoudige ingrepen het leefgebied voor planten en dieren zelfs 
worden verbeterd.
De Provincie kan een belangrijke rol vervullen als het gaat om het bewaren en versterken van 
ecologische verbindingen, vanwege haar taak op het gebied van ecologie en landschap en omdat 
zij de bestemmingsplannen toetst. De effectiviteit van de natuurtoetsen is echter een punt van 
zorg (zie bijvoorbeeld Backes et al (2007)).
De praktijk van compenseren voor door bouw toegebrachte schade aan ecologische kwaliteiten 
gaat er stilzwijgend vanuit dat compensatie mogelijk is. Dit onderzoek levert met betrekking tot 
de onderzochte projecten wel informatie op over de omvang van de compensatie (het aantal 
hectares in verhouding tot het aantal aangetaste hectares), maar geeft geen oordeel over de kwali-
teit van de compensatie ten opzichte van de kwaliteitsvermindering op de bouwlocatie. Andere 
onderzoeken leveren daarover wel informatie op (Backes et al, 2007; Algemene Rekenkamer, 
2007). De Algemene Rekenkamer concludeert dat initiatiefnemers in de door haar onderzochte 
projecten de verplichte compensaties niet of slechts gedeeltelijk uit voerden. Daarbij negeerden 
ze verplichte schadebeperkende maatregelen. 
In de onderzochte projecten zijn de ecologische randvoorwaarden binnen het plangebied er alleen 
in Helmond duidelijk beter van geworden, doordat het bestaande bos niet wordt aangetast, het 
leefgebied binnen het project wordt vergroot en door middel van de compensatie de verbinding 
met andere gebieden wordt versterkt. De rust in het gebied kan echter wel eens afnemen: het is 
lastig te voorspellen wat hiervan hef effect op de ecologie zal zijn.
Boomtechnisch en ecologisch onderzoek en advies zijn nog geen gemeengoed. Vooral achteraf 
is onderzoek om de ecologische en landschappelijke effecten van het bouwproject te evalueren 
niet gebruikelijk.
De menselijke factor is van grote invloed op het slagen van een gecombineerde rood-groene 
doelstelling. Persoonlijke motivatie en menselijke relaties kunnen het resultaat mede bepalen. De 
commerciële meerwaarde van het groen heeft hier zeker mee te maken.
Er bestaat geen garantie voor het behoud van de ecologische en landschapskwaliteiten voor de 
lange termijn. De duurzaamheid van beheer door derden is onzeker. Het consequent uitvoeren 
van het beleid, onder meer door handhaving, is van groot belang.
3.2 Aanbevelingen voor gemeenten
Een gemeente die een bouwproject in het bos wil toestaan, en daarbij het bosachtige karakter 
en de ecologische waarde wil behouden of versterken, wordt aanbevolen:
•	 Wees	pro-actief:	zorg	voor	een	eigen	beleid	over	groen	en	natuur	en	ga	er	niet	van	uit	dat	de	
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maar ook aan de uitvoerbaarheid en het belang van de toekomstige gebruikers.
•	 Maak	vroegtijdig	een	goede	inventarisatie,	waarbij	te	behouden	objecten	op	kaart	worden	
aangegeven. Zorg voor voldoende ecologisch en boomtechnisch advies.
•	 Maak	in	het	bestemmingsplan	onderscheid	tussen	groen	en	bouwvlak(ken).	Compact	bouwen	





durf kapvergunningen te weigeren.
•	 Evalueer	het	resultaat	na	enkele	jaren	op	basis	van	veldonderzoek.
3.3 Aanbevelingen voor projectontwikkelaars
Een projectontwikkelaar die wil bouwen in het bos, en de meerwaarde van het bos voor zijn project 
inziet, wordt aanbevolen:
•	 Hou	er	rekening	mee	dat	behoud	van	de	groene	kwaliteiten	een	aangepaste	werkwijze	vraagt	
en geld en doorlooptijd kost.
•	 Wees	open	in	de	communicatie	met	belanghebbenden	en	gemeente.
•	 Laat	zo	snel	mogelijk	een	inventarisatie	maken	van	het	gebied	door	een	deskundig	bureau.	Zorg	
voor voldoende ecologisch en boomtechnisch advies. Zet de kroonprojecties en waardevolle 
objecten op kaart en gebruik die bij het ontwerp.
•	 Zorg	voor	verwerking	van	de	adviezen	in	het	bestek.
•	 Hou	in	de	planning	rekening	met	broed-	en	groeiseizoen	vanwege	werkzaamheden	als	graven,	
rooien, snoeien en bronneren.
•	 Zorg	voor	begeleiding	en	advies	op	het	werk.	Zorg	voor	een	goede	afscherming	van	kwetsbare	
zones, bijvoorbeeld rond te behouden bomen.
•	 Hou	rekening	met	kosten	voor	herstelmaatregelen,	nazorg	en	monitoring.
•	 Zorg	voor	uitgebreide	voorlichting	van	bewoners.	Adviseer	hen	over	inrichting	en	beheer	van	
de tuinen en over de regelgeving.
- 41 -Wetenschapswinkel Wageningen UR Rapport 240
Bouwen in het groen: is het te doen?
Bronnen
Algemene Rekenkamer, 2007. Bescherming van Natuurgebieden. Algemene Rekenkamer, 
Den Haag.
Backes, Ch. W., M.J. Bogaardt, A.G.A. Nijmeijer en J. Vader, 2007. De habitattoets getoetst. LEI, 
Den Haag
Bervaes, J.C.A.M. en J. Vreke, 2004. De invloed van groen en water op de transactieprijzen van 
woningen. Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 959.
Blitterswijk, H. van, J. Westerink en N.P. van der Windt, 2007. Samen wonen met het bos. 
Beheerplan voor het bos van de Vereniging De Zonnespreng te Driebergen. Wetenschapswinkel, 
Wageningen. Rapportnummer 239. 
Bomenstichting, 2003. Bomen Effect Analyse. Bomenstichting, Utrecht.
Gemeente Brummen, 2003. Bestemmingsplan ‘Palisium/Voorstondenstraat’.
Gemeente Driebergen-Rijssenburg, 2005. Concept-bestemmingsplan De Geheime Tuin.
Gemeente Ede, 2000. Beeldkwaliteitsplan Horapark.
Gemeente Ede, 2000. Bestemmingsplan Horapark.
Gemeente Helmond, 2006. Bestemmingsplan ‘De Groene Loper’.
Gemeente Son en Breugel, 1998. Bestemmingsplan Traverse e.o.
Gezondheidsraad, Raad voor ruimtelijk, milieu en natuuronderzoek, 2004. Natuur en gezondheid: 
Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden. Deel 1 van een tweeluik: 
Verkenning van de stand der wetenschap. Den Haag, 2004.
Haccaû, H.A., T. Deelstra, K. Krošnicka, M. Dol en M. Kramer, 2007. MILU Guide. Practitioners’ 
handbook for multifunctional and intensive land use. The Habiforum Foundation, Gouda.
Schenkeveld, 2002. Rapportage Doonweg: beoordeling van drie bouwlocaties in Eerbeek in het 
kader van de Habitatrichtlijn en de Flora- en faunawet. Schenkeveld, Culemborg.
Westerink, J. 2005. Bomenwerk groeiplaatsconstructies. Kosten en techniek. Reed Business 
Information, Doetinchem.
Kuypers, V.H.M. en E.A. de Vries, 2007. Groen voor Lucht. Van theorie naar groene praktijk, 
toepassingen om de lucht te zuiveren. Alterra, Wageningen
De diverse bronnen met betrekking tot de casus in ‘Killendoorn’ zijn vanwege de herkenbaarheid 







- 42 -Wetenschapswinkel Wageningen UR Rapport 240
Bouwen in het groen: is het te doen?
- 43 -Wetenschapswinkel Wageningen UR Rapport 240
Bouwen in het groen: is het te doen?
Bijlage 1. Vragenlijst
Feiten:















1. Waarom is/wordt er hier gebouwd?
2. Hoe is de gecombineerde doelstelling geformuleerd?
3. Wanneer is deze geformuleerd?
4. Door wie? Waar kwam het initiatief vandaan?
5. Hoe is de gecombineerde doelstelling in beleid verankerd?
6. In hoeverre was deze in overeenstemming met het bestemmingsplan?
Projectontwikkelaar
7. In hoeverre heeft deze meegespeeld met de keuze van de projectontwikkelaar?
8. Hoe is de gecombineerde doelstelling gecommuniceerd naar projectontwikkelaar? 
Was er een programma van eisen?
9. Welke afspraken zijn er met de projectontwikkelaar gemaakt? In welke vorm 
(intentieverklaring, overeenkomst, contract)?
Draagvlak







11. Wat was hun rol/inzet/invloed?
Uitvoerbaarheid/onderzoek
12. Hoe was de uitvoerbaarheid van de opgelegde randvoorwaarden?
13. Welke onderzoeken/inventarisaties zijn er uitgevoerd?
14. Wanneer zijn deze uitgevoerd?
15. Hebben deze geleid tot aanpassing van het ontwerp?
16. Hebben deze geleid tot aanpassing van de werkwijze?
17. Hebben deze geleid tot aanpassing van de doelstelling?
18. Welke rol speelde toezicht tijdens de bouw?
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Resultaat
19. Wat is er terecht gekomen van de gecombineerde doelstelling? Is/wordt deze na 
oplevering gehaald?
20. Welke onderzoeken/inventarisaties zijn er na oplevering uitgevoerd/gepland?
21. Wie is er na oplevering verantwoordelijk voor het beheer van het groen?
22. Is er een beheerplan opgesteld?
23. Is hierin dezelfde doelstelling overgenomen?
Samenvatting
24. Hoe vindt u dat het proces is verlopen?
25. Wat waren succesfactoren? Wat waren faalfactoren?
 
Verkeer is als water…
Overlast, veiligheid, bereikbaarheid en landschapskwaliteit in 
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